



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
			angen.	abgel.		
		X				

<u>Beschluss</u>	
Jakob-Henle-Straße Straßenbauarbeiten Nachtragsvereinbarung Nr. 1 Firma Höllein, Bamberg	
Summe des erteilten Auftrags	105.465,88 €
Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung	0,00 €
Summe der bisherigen Gesamtvergütung	105.465,88 €
Summe der zusätzlichen Vergütungen	28.686,22 €
Summe der neuen Gesamtvergütung	134.152,10 €

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für TfA, RpA

IV. BvA

Fürth, 30.07.2008

M. Braun
Unterschrift der/des Vorsitzenden