



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
			angen.	abgel.		
		X				

Beschluss

**Ludwigbrücke über die Pegnitz
Instandsetzung**

Nachtragsvereinbarung Nr. 3

Firma Josef Rädlinger Ingenieurbau GmbH, Vilshofen

Summe des erteilten Auftrags 1.131.113,13 €

Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung 205.044,31 €

Summe der bisherigen Gesamtvergütung 1.336.157,44 €

Summe der zusätzlichen Vergütungen = 112.116,92 €

(Anpassung) - 82.935,93 €

= 29.180,99 €

Summe der neuen Gesamtvergütung 1.365.338,43 €

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für TfA, RpA

IV. BvA

Fürth, 30.07.2008

Unterschrift der/des Vorsitzenden