

Zeitplan für das Gleichstellungskonzept (GSTK) 2008

1. Abfragen der Daten bei den beteiligten Dienststellen Stichtag 31.12.07; Vorlage bei GST bis 30.4.08
2. Erste Auswertung der Daten durch die GSTB bis 30.5.08
3. Sitzung des Arbeitskreises Anfang Juni 08
4. Erstellen eines Entwurfes des GSTK bis Ende Juni 08
5. abschließende Sitzung des Arbeitskreises Anfang Juli 08
6. Vorlage des Entwurfes in der Gleichstellungskommission am 21. 07.2008
7. Stadtratsfraktionen bekommen die Möglichkeit Stellung bis Ende September 2008 zu nehmen
8. Genehmigung im Aufsichtsrat infra am 30.10.2008
9. Genehmigung im Verwaltungsrat Klinikum am 10.11.2008
10. Vorwort erstellen genehmigen lassen von Dr. Jung, Parthemüller und Krappmann Ende November 08
11. Genehmigung der Fortschreibung in der Stadtratssitzung 17.12.2008
12. Veröffentlichung an alle Dienststellen mit einem Rundschreiben