

Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium **Finanz- und Verwaltungsausschuss**

Datum **18.02.2009**

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis			
		einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen
			angen.	abgel.	
		X			

Beschluss

Generalsanierung Grundschule Hans-Sachs-Straße 30
Schlosserarbeiten
Firma Schindler, Gornau
Nachtragsvereinbarung Nr. 2 Änderung der Gesamtvergütung

Summe des erteilten Auftrags	126.846,86 €
Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung	16.430,36 €
Summe der bisherigen Vergütung	143.277,22 €
Summe der zusätzlichen Vergütungen	4.744,10 €
Summe der neuen Gesamtvergütung	148.021,32 €

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr. **176**

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für GWF, RpA

IV. BvA

Fürth, 18.02.2009



Unterschrift der/des Vorsitzenden