

Dieser Punkt erfolgt als Bericht der Verwaltung.

Nach dem Schreiben der WBG Fürth vom 15.12.2008 wird der zeitliche Abriss- und Neubaurahmen für den Neubau eingehalten. Als Termin für die Abnahme des Neubaus ist der 19.03.2009 vorgesehen.