

Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium **Finanz- und Verwaltungsausschuss**

Datum **22.04.2009**

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis			
		einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen
			angen.	abgel.	
		<i>X</i>			

Beschluss

Ausbau der Waldstraße zwischen Flößau- und Fronmüllerstraße
Firma Max Bögl, Neumarkt
Nachtragsvereinbarung

€

Summe des erteilten Auftrags:	<u>919.987,30</u>
Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung:	281.724,73
Summe der bisherigen Gesamtvergütung:	1.201.712,03
Summe der zusätzlichen Vergütungen:	44.377,44
Summe neue Gesamtvergütung laut Erläuterungen:	<u>1.246.089,47</u>

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für TfA, RpA

IV. BvA

Fürth, 22.04.2009

M. Braun

Unterschrift der/des Vorsitzenden

Beschluss