



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis			
		einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen
			angen.	abgel.	
		x			

Beschluss

Kanalbauarbeiten Erschließung Golfpark, BA 4

Firma GDDM, Pitzling

Nachtragsvereinbarung €

Summe des erteilten Auftrags: **822.740,99**

Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung: 62.639,43

Summe der bisherigen Gesamtvergütung: **885.380,42**

Summe der zusätzlichen Vergütungen: 25.000,00

Summe neue Gesamtvergütung laut Erläuterungen: **910.380,42**

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für StEF, RpA

IV. BvA

Fürth, 20.05.2009

Unterschrift der/des Vorsitzenden