



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis			
		einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen
			angen.	abgel.	
		X			

Beschluss:

Neubau Hauptschule Otto-Seeling-Promenade 31, Fürth
Verbau-, Erd und Rohbauarbeiten
Firma ihb Produkt Consult, Schleusingen
Nachtragsvereinbarung €

Summe des erteilten Auftrags: **1.732.470,34**

Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung: 120.256,66

Summe der bisherigen Gesamtvergütung: **1.852.727,00**

Summe des nunmehrigen Nachtrages: **9.515,97**

Summe neuen Gesamtvergütung: **1.862.242,97**

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für GWF, RpA

IV. BvA

Fürth, 22.07.2009

Unterschrift der/des Vorsitzenden