



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen	Nein- Stimmen
			angen.	abgel.		
	X					

Beschluss:

Generalsanierung Grundschule Hans-Sachs-Straße, Fürth
Fassadenarbeiten
Firma Geist, Röttenbach
Nachtragsvereinbarung €

Summe des erteilten Auftrags:	<u>320.631,70</u>
Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung:	66.612,21
Summe der bisherigen Gesamtvergütung:	387.243,91
Summe des nunmehrigen Nachtrages:	32.529,42
Summe neuen Gesamtvergütung:	<u>419.773,33</u>

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für GWF, RpA

IV. BvA

Fürth, 22.07.2009

 Unterschrift der/des Vorsitzenden