

Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen	Nein- Stimmen
			angen.	abgel.		

Beschluss:

**B8-Brücken: Neubau DB-Brücke und Instandsetzung Brücke über MD-Kanal
Straßenbauarbeiten und Ingenieurbauwerke**

Firma Max Bögl Bauunternehmung GmbH & Co. KG, Neumarkt

Nachtragsvereinbarung €

Summe des erteilten Auftrags: **3.275.174,56**

Summe bisherigen Nachträge: 31.614,52

Summe der bisherigen Auftragserteilung: **+91.244,44**

Summe aller bisherigen NA`s + AE`s: =122.858,96

Entfallene Positionen - 120.933,34

Summe aller NA`s + AE`s – eP`s: = 1.925,62

Summe der bisherigen Gesamtvergütung: **3.277.100,18**

Summe des nunmehrigen Nachtrages: **63.495,57**

Neue entfallende Positionen:- 13.411,30

Summe der neuen Gesamtvergütung: **3.327.184,45**

Prüfbemerkung: Keine Prüfung

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für GWF, RpA

IV. BvA

Fürth, 30.09.2009



Unterschrift der/des Vorsitzenden