

I. Vorlage

- zur Beschlussfassung
 als Bericht

Gremium

Sitzungsteil

Datum

	bisherige Beratungsfolge	Sitzungstermin	Abstimmungsergebnis				
			einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
				angen.	abgel.		
1	Stadtrat, Planungsauftrag	13.12.06					
2	Bau- und Werkausschuss, Projektgenehmigung	18.10.07	X				
3	Stadtrat, Projektgenehmigung	14.11.07	X				
4	Bau- und Werkausschuss, erg. Projektgenehmigung	09.12.09					
5	Stadtrat, erg. Projektgenehmigung	16.12.09					

Betreff
**Mehrkosten Neubau Hauptschule Otto-Seeling-Promenade
 - Ergänzende Projektgenehmigung -**

Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom

Anlagen
 Vermerk GWF/NG vom 12.11.2009 zu den Mehrkosten

Beschlussvorschlag

Der Bau- und Werkausschuss begutachtet die Mehrkosten für den Neubau der Hauptschule Otto-Seeling-Promenade 31 in Höhe von 493.580,- € und empfiehlt die Ergänzende Projektgenehmigung.

Sachverhalt

Seit der Kostenberechnung im Herbst 2007 haben sich durch nicht vorhersehbare Ereignisse Mehrkosten ergeben, die im Vermerk vom 12.11.2009 erläutert werden. Die Finanzierung der großen Zahl an derzeit laufenden Projekten und die allgemeine Haushaltslage erlauben die Deckung der Mehrkosten aus Restmitteln anderer Projekte nicht mehr, die bereits anderweitig gebunden sind. Da die Förderung durch den Freistaat Bayern pauschal erfolgte, kann kaum mit

der Erhöhung des Zuschusses gerechnet werden. Trotzdem müssen die Mehrkosten dem Fördergeber zur Kenntnis gebracht werden, was nach Genehmigung durch den Stadtrat erfolgt. Die Gesamtkosten erhöhen sich von 9.490.000 € um 493.580 € auf 9.983.580 €. Die Kostensteigerung von der Kostenberechnung im Jahr 2007 bis zum Nutzungsbeginn 2010 beträgt nach unserer worst-case-Betrachtung 5,2 %.

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja
Gesamtkosten 9.983.580 €		€	
Veranschlagung im Haushalt			
<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	bei Hst.	Budget-Nr.
		im	<input type="checkbox"/> Vwhh <input type="checkbox"/> Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag: Kann nicht unterbreitet werden!			
Zustimmung der Käm		Beteiligte Dienststellen:	
liegt vor:	<input type="checkbox"/> RA	<input type="checkbox"/> RpA	<input type="checkbox"/> weitere: <input type="checkbox"/>
Beteiligung der Pflegerin/des Pflegers erforderlich:		<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Falls ja: Pflegerin/Pfleger wurde beteiligt		<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

II. POA/SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. BvA

Fürth, 17.11.2009

Unterschrift des Referenten

Sachbearbeiter: Franz Breitenbach

Tel.: -3419