

I. Vorlage

- ☒ zur Beschlussfassung
☐ als Bericht

Gremium

Sitzungsteil

Datum

bisherige Beratungsfolge		Sitzungstermin	Abstimmungsergebnis			
			einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen
				angen.	abgel.	Nein-Stimmen
1	Stadtrat, Planungsauftrag	13.12.06				
2	Bau- und Werksausschuss, Projektgenehmigung	18.10.07	X			
3	Stadtrat, Projektgenehmigung	14.11.07	X			
4	Bau- und Werksausschuss, erg. Projektgenehmigung	09.12.09				
5	Stadtrat, erg. Projektgenehmigung	16.12.09				

Betreff

**Mehrkosten Neubau Hauptschule Otto-Seeling-Promenade
- Ergänzende Projektgenehmigung -**

Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom

Anlagen

Vermerk GWF/NG vom 12.11.2009 zu den Mehrkosten

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat beschließt die Mehrkosten für den Neubau der Hauptschule Otto-Seeling-Promenade 31 in Höhe von 493.580,- € und erteilt die Ergänzende Projektgenehmigung.

Sachverhalt

Seit der Kostenberechnung im Herbst 2007 haben sich durch nicht vorhersehbare Ereignisse Mehrkosten ergeben, die im Vermerk vom 12.11.2009 erläutert werden. Die Finanzierung der großen Zahl an derzeit laufenden Projekten und die allgemeine Haushaltslage erlauben die Deckung der Mehrkosten aus Restmitteln anderer Projekte nicht mehr, die bereits anderweitig gebunden sind. Da die Förderung durch den Freistaat Bayern pauschal erfolgte, kann kaum mit

der Erhöhung des Zuschusses gerechnet werden. Trotzdem müssen die Mehrkosten dem Fördergeber zur Kenntnis gebracht werden, was nach Genehmigung durch den Stadtrat erfolgt. Die Gesamtkosten erhöhen sich von 9.490.000 € um 493.580 € auf 9.983.580 €. Die Kostensteigerung von der Kostenberechnung im Jahr 2007 bis zum Nutzungsbeginn 2010 beträgt nach unserer worst-case-Betrachtung 5,2 %.

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
☐ nein	☒ ja	☒ nein	☒ ja
Gesamtkosten 9.983.580 €		€	
Veranschlagung im Haushalt			
☒ nein	☐ ja	bei Hst. Budget-Nr. im ☐ Vwhh ☐ Vmhh	
wenn nein, Deckungsvorschlag: Kann nicht unterbreitet werden!			
Zustimmung der Käm		Beteiligte Dienststellen:	
liegt vor: ☐ RA ☐ RpA		weitere: ☐	
Beteiligung der Pflegerin/des Pflegers erforderlich:		☒ ja ☐ nein	
Falls ja: Pflegerin/Pfleger wurde beteiligt		☒ ja ☐ nein	

II. POA/SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. BvA

Fürth, 17.11.2009

Unterschrift des Referenten

Sachbearbeiter: Franz Breitenbach

Tel.: -3419