

Projekt **Kindertagesstätten - Außenanlagen**Stand: **31.12.2009**Titel **Planungsprogramm 2007-2012**

| Nr. | Einrichtung | Maßnahme/Bemerkung | Projektnummer | Bearb. | Bearbeitungsfläche | Kostenschätzung Kostenberechnung Kostenanschlag Kostenfeststellung | Priorität Festlegung BWA 07.01.2009 | Rangfolge gem. Fertigstellung | Stand | Jahr der Fertigstellung |
|--------------|--|---|---------------|----------------------|--------------------|---|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| VII | Oststraße | Neugestaltung gesamte Außenanlagen einschl. Erweiterungsfläche | 0509-420 | Hm | 640 | 68.116,72 € | 0 | 0 | abgeschlossen | 2007 |
| VI | Otto-Seeling-Promenade 1. und 2. Bauabschnitt | Neugestaltung oberer Gartenbereich | 0606-420 | Bäu | 1117 | 62.219,47 € | 1 | 1 | abgeschlossen | 2007 |
| II | Westliche Waldringstraße | Neugestaltung gesamte Außenanlagen einschl. Erweiterungsfläche | 0626-420 | Hm | 1100 | 86.850,56 € | 2 | 2 | abgeschlossen | 2008 |
| XVII | Flugplatzstraße | Neugestaltung gesamte Außenanlagen | 0618-420 | Do | 1706 | 112.500,00 € | 3 | 6 | laufende Baumaßnahme BA II: Spielgerät 2010 | 2008 |
| VIII | Schießplatz | Neugestaltung gesamte Außenanlagen | 0719-420 | Hm | 895 | 84.966,86 € | 4 | 5 | abgeschlossen | 2009 |
| XIII | Gradlstraße | Pflegezufahrt und Spielgerät rückwärtiger Gartenbereich | 0729-420 | Hm | 800 | 81.739,18 € | 5 | 3 | abgeschlossen | 2009 |
| V | Weierhofer Straße | BA II: Sandkasten und Umfeld | 0819-420 | Do | 250 | 32.785,94 € | 6 | 4 | abgeschlossen | 2009 |
| I | Fritz-Erler-Straße Außenstelle | Aufwertung der Außenanlagen und neue Einfriedung des angemieteten Geländes | 0838-420 | Hi | 1200 | 33.500,00 € | 7 | 7 | Fertigstellungspfl. 2010 | 2009 |
| X | Jakob-Henle-Straße | Neugestaltung gesamte Außenanlagen | 0828-420 | Hm | 750 | 87.200,00 € | 8 | 8 | Baubeginn Frühjahr 2010 | 2010 |
| I | Karl-Hauptmannl-Straße | Neugestaltung gesamte Außen- anlagen nach Hochbaumaß- nahme (Mehrzweckraum) | 0820-420 | in Fremd- vergabe | 1650 | 120.000,00 € | 9 | 9 | in Grundlagenermittlung | 2011 |
| XV | Geißbäckerstraße | Neugestaltung in Teilbereichen | 0818-420 | Hm | 1322 | 85.000,00 € | 10 | 10 | in Grundlagenermittlung | 2011 |
| III | Sacker Hauptstraße | Neugestaltung gesamte Außenanlagen | | NN | 1463 | 100.000,00 € | 11 | 11 | --- | 2012 |
| VI | Otto-Seeling-Promenade 3. Bauabschnitt | Neugestaltung unterer Gartenbereich | | NN | 782 | 35.000,00 € | 12 | 12 | --- | 2012 |
| Summe | | | | | | 989.878,73 € | | | | |