



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
			angen.	abgel.		
		X				

Neubau Hauptschule Otto-Seeling-Promenade, Fürth	
Verbau-, Erd- und Rohbauarbeiten	
Firma ihb Product Consult, Schleusingen	
<u>Nachtragsvereinbarung Nr. 6 Änderung der Gesamtvergütung</u>	
Summe des erteilten Auftrags	1.732.470,34 €
Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung	215.430,89 €
Summe der bisherigen Vergütung	1.947.901,23 €
Summe des nunmehrigen Nachtrages:	600,53 €
Summe der neuen Gesamtvergütung:	1.948.501,76 €

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für GWF, RpA

IV. BvA

Fürth, 24.03.2010



Unterschrift der/des Vorsitzenden