

**Betreff**

Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Finanzausschuss

Datum

24.03.2010

Sitzungsteil

öffentlich

Abstimmungsergebnis

einst.

mit Mehrheit

Ja-

Nein-

angen.

abgel.

Stimmen

Stimmen

Neubau Hauptschule Otto-Seeling-Promenade, Fürth**Fassadenbauarbeiten****Firma Arlt Fensterbau, Neuendettelsau****Nachtragsvereinbarung Nr. 8 Änderung der Gesamtvergütung****Summe des erteilten Auftrags****718.847,19 €****Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung****158.419,38 €****Summe der bisherigen Vergütung****877.266,57 €****Summe des nunmehrigen Nachtrages:****817,92 €****Summe der neuen Gesamtvergütung:****878.084,49 €**

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

30 C

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für GWF, RpA

IV. BvA

Fürth, 24.03.2010

Unterschrift der/des Vorsitzenden

Beschluss