



**Betreff**  
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

## I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil

Abstimmungsergebnis				
einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
	angen.	abgel.		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Erweiterung, Umbau, Modernisierung und Generalinstandsetzung  
Theaterstr. 7  
Baumeisterarbeiten  
Firma FB Hoch- und Tiefbau, Cadolzburg  
Nachtragsvereinbarung Nr. 3 Änderung der Gesamtvergütung**

<b>Summe des erteilten Auftrags</b>	<b>316.071,39 €</b>
Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung	52.240,32 €
<b>Summe der bisherigen Vergütung</b>	<b>368.311,71 €</b>
<b>Summe des nunmehrigen Nachtrages:</b>	<b>25.237,83 €</b>
<b>Summe der neuen Gesamtvergütung:</b>	<b>393.549,54 €</b>

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für GWF, RpA

IV. BvA

Fürth, 24.03.2010

Unterschrift der/des Vorsitzenden