



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen	Nein- Stimmen
			angen.	abgel.		
		X				

**BW 036 Brücke Mannhofer Straße über den Bucher Landgraben
Theaterstr. 7
Brückenerneuerung
Firma Josef Hums Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG, Bamberg
Nachtragsvereinbarung Nr. 2 Änderung der Gesamtvergütung**

Summe des erteilten Auftrags	196.624,25 €
Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung	10.151,95 €
Summe der bisherigen Vergütung	206.776,20 €
Summe des nunmehrigen Nachtrages:	11.025,04 €
Summe der entfallenen Leistungen	- 23.176,30 €
Summe der Massenänderungen	24.777,54 €
Summe der neuen Gesamtvergütung:	219.402,48 €

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für TfA, RpA

IV. BvA

Fürth, 24.03.2010



Unterschrift der/des Vorsitzenden