



**Betreff**  
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

**I. Beschluss**

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
			angen.	abgel.		
		X				

<b>Neubau Hauptschule Otto-Seeling-Promenade 31, 90762 Fürth</b>	
<b>Elektroinstallation, Starkstrom</b>	
<b>Firma Elektro Friedel, Hildburghausen</b>	
<b><u>Nachtragsvereinbarung Nr. 9, 10, 11 Änderung der Gesamtvergütung €</u></b>	
Summe des erteilten Auftrags	347.695,83
Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung	55.217,84
<b>Summe der bisherigen Vergütung</b>	<b>402.913,67</b>
<b>Summe des nunmehrigen Nachtrages:</b>	<b>180.876,50</b>
<b>Summe der neuen Gesamtvergütung:</b>	<b>583.790,17</b>

Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für GWF, RpA

IV. BvA

Fürth, 28.07.2010

Unterschrift der/des Vorsitzenden