



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
			angen.	abgel.		
		X				

Sanierung und Ausbau Jugendzentrum ELAN Baumeisterarbeiten Firma Bräutigam, Geiselwind <u>Nachtragsvereinbarung Nr. 1 Änderung der Gesamtvergütung €</u>	
Summe des erteilten Auftrags	200.433,96
Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung	45.749,06
Summe der bisherigen Gesamtvergütung	246.183,02
Summe des nunmehrigen Nachtrages:	53.867,93
Summe der neuen Gesamtvergütung:	300.050,95

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für GWF, RpA

IV. BvA

Fürth, 29.09.2010

 Unterschrift der/des Vorsitzenden