

Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis			
		einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen
			angen.	abgel.	
		X			

**Erweiterung, Umbau, Modernisierung und Generalinstandsetzung
der Grundschule Burgfarrnbach, Hummelstr. 9**

Trockenbauarbeiten

Firma pro-akustik Trockenbau, Trunstadt

Nachtragsvereinbarung Nr. 5 €

Summe des erteilten Auftrags **187.945,20**

Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung 6.475,86

Summe der bisherigen Gesamtvergütung 194.421,06

Summe des nunmehrigen Nachtrages: **22.997,88**

Summe der neuen Gesamtvergütung: **217.418,94**

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für GWF, RpA

IV. BvA

Fürth, 27.10.2010

Unterschrift der/des Vorsitzenden