

Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis			
		einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen
			angen.	abgel.	
		X			

Grundschule Kirchenplatz 5, Fürth Trockenbauarbeiten Firma Burkhartsmaier Trockenbau GmbH , Roth <u>Nachtragsvereinbarung Nr. 2 Änderung der Gesamtvergütung</u>		€
Summe des erteilten Auftrags	128.079,52	
Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung	15.743,70	
Summe der bisherigen Vergütung	143.823,22	
Summe des nunmehrigen Nachtrages:	6.915,09	
Summe der neuen Gesamtvergütung:	150.738,31	

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für GWF, RpA

IV. BvA

Fürth, 15.12.2010



Unterschrift der/des Vorsitzenden

Betreff

Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Finanzausschuss

Datum

15.12.2010

Sitzungsteil

öffentlich

Abstimmungsergebnis

einst.

mit Mehrheit

Ja-

Nein-

angen.

abgel.

Stimmen

Stimmen

X

**Erweiterung, Umbau, Modernisierung und Generalinstandsetzung der
Grundschule Burgfarrnbach, Hummelstr. 9**

Trockenbauarbeiten

Firma Pro akustik, Trunstadt

Nachtragsvereinbarung Nr. 6 Änderung der Gesamtvergütung €

Summe des erteilten Auftrags 187.945,20

Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung 29.473,74

Summe der bisherigen Vergütung 217.418,94

Summe des nunmehrigen Nachtrages: 1.358,17

Summe der neuen Gesamtvergütung: 218.777,11

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für GWF, RpA

IV. BvA

Fürth, 15.12.2010



Unterschrift der/des Vorsitzenden

Betreff

Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Finanzausschuss

Datum

15.12.2010

Sitzungsteil

öffentlich

Abstimmungsergebnis

einst.

mit Mehrheit

Ja-

Nein-

angen.

abgel.

Stimmen

Stimmen

X

**B8-Brücken: Neubau DB-Brücke und Instandsetzung Brücke über MD-Kanal
Verkehrssicherung**

Firma Johann Schötz Verkehrssicherung GmbH; Fürth

Nachtragsvereinbarung Nr. 2 Änderung der Gesamtvergütung €

Summe des erteilten Auftrags:	79.593,67
Summe bisherigen Nachträge (NA 1 bis NA 22)	38.409,22
Summe des nunmehrigen Nachtrages:	7.185,10
Summe der neuen Gesamtvergütung:	125.187,98


II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für TfA, RpA

IV. BvA

Fürth, 15.12.2010



Unterschrift der/des Vorsitzenden



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil

einst.	Abstimmungsergebnis			
	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
	angen.	abgel.		
X				

Ortskernsanierung Burgfarrnbach
Ausführung von Bauleistungen
Straßenbauarbeiten

€

Firma Heilit + Woerner Bau GmbH; Altendorf

Auftragssumme	198.339,81
Wertungssumme	198.339,81
Vergabesumme	198.339,81

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für TfA, RpA

IV. BvA

Fürth, 15.12.2010

Unterschrift der/des Vorsitzenden



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis			
		einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen
			angen.	abgel.	
		X			

Ausführung von Bauleistungen; Kanalunterhalt
Kanalreparatur in geschlossener Bauweise
Firma Diringer & Scheidel, Nürnberg

€

Auftragssumme 142.397,43
Wertungssumme 142.397,43
Vergabesumme 142.397,43

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für StEF, RpA

IV. BvA

Fürth, 15.12.2010

Unterschrift der/des Vorsitzenden