

Kostengruppe		Kostenschätzung in € incl. 16% Mwst Stand 06/2005	Kostenberechnung in € incl. 16% Mwst Stand 09/2005 HU-BAU	Mehrungen / Minderungen gegenüber der Schätzung zur Berechnung
	Summe Baugrundstück 1		3.510,00 €	3.510,00 €
2	Erschließung			
2.1	Öffentliche Erschließung			
	Summe 2.1			
2.2	Nichtöffentliche Erschließung			
	Summe 2.2	13.260,00 €		
2.3	Andere einmalige Abgaben			
	Summe 2.3			
	Summe Baugrundstück 2	13.260,00 €	12.350,00 €	-910,00 €
3	Bauwerk			
3.1	Baukonstruktion			
	Summe 3.1	2.160.325,00 €	2.184.537,98 €	24.212,98 €
3.2	Installationen			
3.2.1	Abwasserinstallationsarbeiten			
	Summe 3.2.1	45.744,60 €		
3.2.2	Wasser			
	Summe 3.2.2	87.626,40 €		
3.2.3	Heizung incl. Wärmedämmung			
	Summe 3.2.3	100.386,40 €		
3.2.4	Gase (nicht Heizung) und andere Medien			
	Summe 3.2.4			
3.2.5	Strom (nicht Heizung) und Blitzschutz			
	Summe 3.2.5	119.010,00 €		
3.2.6	Fernmeldetechnik			
	Summe 3.2.6	26.309,00 €		
3.2.7	Raumluftechnik			
	Summe 3.2.7	11.832,00 €		
3.2.8	Blitzschutz			
	Summe 3.2.8			
	Summe 3.2	390.908,40 €	396.270,06 €	5.361,66 €
3.3	Zentrale Betriebstechnik			
3.3.1	Abwasser			
	Summe 3.3.1	8.375,20 €		
3.3.2	Wasser			
	Summe 3.3.2			
3.3.3	Heizung einschl. Wärmedämmung			
	Summe 3.3.3	60.668,00 €		
3.3.4	Gase (nicht Heizung) und andere Medien			
	Summe 3.3.4			
3.3.5	Strom (nicht Heizung)			
	Summe 3.3.5	11.252,00 €		
3.3.6	Fernmeldetechnik			
	Summe 3.3.6	21.518,00 €		
3.3.7	Raumluftechnik			
	Summe 3.3.7	6.960,00 €		
3.3.8	Fördertechnik			
	Summe 3.3.8			
3.3.9	Sonstige Zentrale Betriebstechnik			
	Summe 3.3.9			
	Summe 3.3	108.773,20 €	121.848,22 €	13.075,02 €
3.4	Betriebliche Einbauten			
3.4.1	Einbaumöbel			
	Summe 3.4.1	15.000,00 €		
3.4.2	Maschinen und Apparate			
	Summe 3.4.2			
3.4.5	Sonstige betriebliche Einbauten			
	Summe 3.4.5			
3.4.9	Sonstige betriebliche Einbauten			
	Summe 3.4.9			
	Summe 3.4	15.000,00 €	107.752,40 €	92.752,40 €
3.5	Besondere Bauausführung			
3.5.1	Besondere Baukonstruktion			
	Summe 3.5.1			
3.5.2	Besondere Installationen			
	Summe 3.5.2	6.380,00 €		
3.5.3	Besondere Zentrale Betriebstechnik			
	Summe 3.5.3			
3.5.4	Besondere Betriebliche Einbauten			
	Summe 3.5.4			
3.5.5	Besondere Betriebliche Einbauten			
	Summe 3.5.5			
	Summe 3.5	6.380,00 €	36.900,70 €	30.520,70 €
	Summe Bauwerk 3	2.681.386,60 €	2.847.309,36 €	165.922,76 €
4	Gerät			
4.1	Allgemeines Gerät			
	Summe 4.1	14.335,24 €		
4.2	Möbel			
	Summe 4.2	8.000,00 €		
4.3	Textilien			
	Summe 4.3			
4.4	Arbeitsgerät			
	Summe 4.4	8.000,00 €		
4.5	Beleuchtung			
	Summe 4.5	80.260,00 €		
4.9	Sonstiges Gerät			
	Summe 4.9	5.000,00 €		
	Summe Gerät 4	115.595,24 €	157.484,88 €	41.889,64 €
5	Außenanlagen			

Kostengruppe		Kostenschätzung in € incl. 16% Mwst Stand 06/2005	Kostenberechnung in € incl. 16% Mwst Stand 09/2005 HU-BAU	Mehrungen / Minderungen gegenüber der Schätzung zur Berechnung
	Summe Außenanlagen 5	50.000,00 €	45.020,00 €	-4.980,00 €
6	Zusätzliche Maßnahmen			
	Summe zusätzliche Maßnahmen 6		18.000,00 €	18.000,00 €
7	Baunebenkosten			
	Summe Baunebenkosten 7	457.638,69 €	548.270,00 €	90.631,31 €
	GESAMTSUMME 1-7	3.317.880,53 €	3.631.944,24 €	314.063,71 €