

**Neubau Streugutlagerhalle Mainstr. 49/51, Fürth
hier: Ergänzende Projektgenehmigung sowie
Verschiebung der VE 2013 und Freigabe der Maßnahme**

I. Dringliche Anordnung gemäß Art. 37 GO

- 1. Für die Maßnahme wird die ergänzende Projektgenehmigung in Höhe von 70.000 Euro auf insg. 410.000 Euro erteilt.**
- 2. Die Verschiebung der VE 2013 sowie die Freigabe der Maßnahme nach Ziff. 6.1 i.V.m. Ziff. 9.3 VVHpl wird beschlossen.**

Sachverhalt:

Die Gesamtkosten des Projekts erhöhen sich um 70.000 Euro.

Ref.II hat die Verschiebung der VE 2013 sowie die Freigabe der Maßnahme nach Ziff. 6.1 i.V.m. Ziff. 9.3 VVHpl. am 27.11.2012 befürwortet.


Damit der Umsetzungstermin Frühjahr 2013 gehalten werden kann, ist die Verschiebung der VE sowie Freigabe der Maßnahme per dringlicher Anordnung erforderlich.

Da der Stadtrat am 24.10.2012 das Projekt mit Kosten in Höhe von 340.000 Euro genehmigt hat, bedarf es zudem einer ergänzenden Projektgenehmigung in Höhe von 70.000 Euro auf insgesamt 410.000 Euro.

II. GWF

Ø Ref.V / ZSt

III. Ref. V/ZSt (Bekanntgabe im BWA sowie FA/StR)


Fürth, 03.12.2012
Stadt Fürth



Antrag an das
 Finanzreferat, auf

- Bereitstellung über-/außerplanmäßiger Mittel bei HHSt.
- Umsetzung der Mittel auf HHSt.
- Vorgriffsweise/vorzeitige Mittelfreigabe bei HHSt.
- Verschiebung der VE 2013 nach Ziff. 6.1 VVHpl. bei HHSt. 7710.9401.0000
- (sowie) Freigabe der Maßnahme nach Nr. 6.1 VVHpl. – HHSt.

23. NOV. 2012
 KÄM...
 oder wie o.g.

Betrag VE 70.000,-- EURO	bereits veranschlagt 280.000,-- EURO	Haushaltsnachtrag 60.000,-- EURO
Deckungsvorschlag: <input checked="" type="checkbox"/> Einsparungen <input type="checkbox"/> überplm./außerplm. Einnahmen	bei Haushaltsstelle 5600.9400.0000 VE 2013 Sportzentrum	in Höhe von 70.000,-- EURO
<input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag kann nicht unterbreitet werden.		
Verwendungszweck: Bauhof Salzlagerhalle		
Begründung: VE wird für Ausschreibungen benötigt. Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich nunmehr auf 410.000 €. Dies ist das Ergebnis der Ausschreibungen. Die Barmittel werden für nächstes Jahr im Renner gemeldet. Antrag auf ergänzende Projektgenehmigung wird für den BWA am 12.12.12 gestellt.		

Fürth, 21.11.2012
 Ref. V

Handwritten signature

(-3459)
Handwritten note

Antragsgemäß genehmigt (Ziff. 9.3 VVHPI.)

Antragsgemäß befürwortet. (Ziffer 6.1 i. v. u. Ziffer 9.3 VVHPI.)

Wie folgt genehmigt/befürwortet:	bei HHSt.	i. H. v. EURO
<input type="checkbox"/> Deckung durch Einsparungen		
<input type="checkbox"/> Deckung durch überplm./außerplm. Einnahmen		
<input type="checkbox"/> Deckungsreserve		
<input type="checkbox"/>		

Der Antrag kann nicht genehmigt bzw. befürwortet werden.
 Begründung:

II. Käm zum Vormerk 10/2012 1/2012 4/2012

III. ~~Käm/4~~ OrgA/4-DR
 Kopien für RpA, Käm/4, Ref. V/ZSt, GwE/KB

- IV. Ref. V/ZSt z.w.V. Beschluss des Finanz- und Verwaltungsausschusses (ab 100.001 EURO)
 Gutachten des Finanz- und Verwaltungsausschusses (ab 250.001 EURO)
 Beschluss des Stadtrats (ab 250.001 EURO)

Fürth, 27.11.2012
 Finanzreferat

Handwritten signature

Handwritten signatures