

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium Bau- und Werkausschuss	Termin 07.11.2018	Status öffentlich - Beschluss
---	-----------------------------	---

**Stadtjubiläum 2018 - Nachhaltige Grünprojekte - Interkultureller Garten
Gaußanlage Ergänzende Projektgenehmigung**

Aktenzeichen / Geschäftszeichen 1613-700-2	
Anlagen:	

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss hat Kenntnis vom Sachverhalt und erteilt die ergänzende Projektgenehmigung für die Herstellung des Interkulturellen Gartens in der Gaußanlage im Rahmen des Stadtjubiläums 2018 mit einem Gesamtvolumen von 140.000 €.

Sachverhalt:

Mit Beschluss vom 07.03.2018 erteilt der Bau- und Werkausschuss die Projektgenehmigung für die Herstellung eines weiteren Interkulturellen Gartens in der Gaußanlage im Rahmen der „Nachhaltigen Grünprojekt“ im Stadtjubiläum 2018 mit einem Gesamtvolumen von 120.000 €.

Gemäß Ziffer 4.3. der Richtlinien für die Einleitung und Abwicklung städtischer Bauvorhaben sind Mehrkosten von mehr als 10% bzw. 25.000,- Euro in Bezug auf die Gesamtkosten des Projektes, vor der Ausführung vom Baureferat bzw. Eigenbetrieb, entsprechend der jeweiligen Zuständigkeit des Ausschusses, diesem bzw. dem Stadtrat erneut vorzulegen (ergänzende Projektgenehmigung).

Nach der nunmehr erfolgten Vergabe aller Leistungen liegt der Kostenanschlag bei 140.000 € und damit 20.000 € bzw. rd. 17 % über dem Wert der Kostenberechnung.

Nr.	Gewerk/Titel	Kostenberechnung	Kostenanschlag	Differenz
	Altlastengutachten	2.500 €	3.500 €	+1.000 €
	Hausanschlüsse (infra)	11.0000 €	11.000 €	+/- 0.00 €
	Fachgutachterliche Begleitung	1.000 €	4.500 €	+3.500 €
	Landschaftsgärtnerische Arbeiten	90.500 €	102.500 €	+11.500 €
	Bodenentsorgung	0 €	3.500 €	+3.500 €
	Materialkosten diverse	6.000 €	8.500 €	+2.500 €
	Sanitär- und Elektroarbeiten	7.000 €	7.000 €	+/- 0.00 €

Beschlussvorlage

Sonstiges	2.000 €	0 €	-2.000 €
Summe	120.000 €	140.000 €	20.000 €

Bei den Landschaftsgärtnerischen Arbeiten wurde ein Submissionsergebnis erzielt, welches in Summe rd. 11.500 € höher liegt als der entsprechende Ansatz der Kostenberechnung. Dies hängt – wie aktuell bei häufig auftretenden ähnlichen Fällen – mit der derzeitigen Hochkonjunkturlage im Baugewerbe zusammen, welches sich auch daran zeigt, dass kaum Angebote abgegeben werden.

Eine weitere Kostensteigerung mit in Summe 8.000 € entstand durch die notwendigen Leistungen im Bereich der Bodenanalytik, Bodenarbeiten und Bodenentsorgung z.B. für die Sondierung der Gesamtfläche auf Kampfmittelfreiheit. Diese Leistungen waren in der Kostenberechnung nicht bzw. nicht in dieser Höhe erfasst.

Die Haushaltsstelle 5800.9500.0000 „Stadtbiläum 2018 - Nachhaltige Grünprojekte“ wurde bereits aus den Projektmitteln des Stadtbiläums um 25.000 € auf insgesamt 225.000 € verstärkt.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Gesamtkosten 140.000 €	jährliche Folgekosten <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja €
Veranschlagung im Haushalt <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Hst. 5800.9500.0000 Budget-Nr.	im <input type="checkbox"/> Vwhh <input checked="" type="checkbox"/> Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:	

Beteiligungen

- II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung
- III. Beschluss zurück an **Grünflächenamt**

Fürth, 25.10.2018

gez. Lippert

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Grünflächenamt
Bergmann, Ernst

Telefon:
(0911) 974-2880

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 07.11.2018

Protokollnotiz:

Beschluss:

Beschluss: