

**I. Vorlage**

<b>Beratungsfolge - Gremium</b> Bau- und Werkausschuss	<b>Termin</b> 17.07.2019	<b>Status</b> öffentlich - Kenntnisnahme
---	-----------------------------	---

**Bekanntgabe einer Dringlichen Anordnung zur Genehmigung eines Nachtrags bei der Vergabe Trockenbauarbeiten Schulsporthalle Jahnturnhalle**

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	
<b>Anlagen:</b> 1 Dringliche Anordnung vom 09.07.2019	

**Beschlussvorschlag:**

Zur Kenntnisnahme

**Sachverhalt:**

Bei den Trockenbauarbeiten in der Schulsporthalle Jahnturnhalle liegt ein Nachtragsangebot der Fa. Merkel Trockenbau GmbH vor. Nach Prüfung des Angebots wurde der Nachtrag auf 35.171,52 € festgestellt, die Summe der neuen Gesamtvergütung beträgt 103.546,56 €. Der Nachtrag musste im Wege der Dringlichen Anordnung vergeben werden.

**Finanzierung:**

Finanzielle Auswirkungen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Gesamtkosten 35.171,52 €	jährliche Folgekosten <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein €
Veranschlagung im Haushalt <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Hst.	Budget-Nr. im <input type="checkbox"/> Vwhh <input type="checkbox"/> Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:	

**Beteiligungen**

**II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung**

III. Beschluss zurück an **Referat V**

Fürth, 10.07.2019

*gez. Lippert*

---

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten

Referat V

**Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:**