

**Schulsporthalle Jahnturnhalle Theresienstraße
Sanierung der Halle B im 2. OG mit Sanitärräumen im KG,
EG und 1. OG
Trockenbauarbeiten**

I. Dringliche Anordnung gemäß Art. 37 GO

Der Auftrag für die Trockenbauarbeiten in der Schulsporthalle Jahnturnhalle Theresienstraße, wird der Firma Merkel Trockenbau GmbH; Baiersdorf, i.H.v. 35.171,52 €, übertragen.

	€
Summe des erteilten Auftrags	64.620,59
Summe bisheriger Änderungen der Vergütung	3.754,45
Summe der bisherigen Gesamtvergütung	68.375,04
Summe der zusätzlichen Vergütung	35.171,52
Summe der neuen Gesamtvergütung	103.546,56

II. *ad* D m.d.B. um Anordnung

i.v.M. Jan

III. Ref. V/ZVS zur Zuschlagserteilung

IV. Ref. VZ/ZSt in Abdruck zur Bekanntgabe im BWA am 17.07.2019

V. Ref. V/GWF z.d.A.

Fürth, 09.07.2019
Baureferat

[Handwritten signature]