



**Legende**

- Verkehrsführung**
- Baufeld
  - Fahrbahn Stadtauswärts
  - Fahrbahn Stadteinwärts
  - Deckenbau
  - Baufeld LSA

**BA 1 (FT 175 Baufeld Würzburger Straße 7 Wochen)**  
 Umbau: 03.08.2020 - 18.09.2020  
 Zufahrt für Anlieger ist gewährleistet!

**BA 1 (FT 174 Baufeld Maxbrücke 8 Wochen)**  
 Umbau: 03.08.2020 - 25.09.2020

**BA 1 (FT 174 Baufeld Stadthalle 1 Wochen)**  
 Umbau: 10.08.2020 - 21.08.2020



**TIEFBAUAMT**

Projekt: Verbesserung der Verkehrsverhältnisse an sechs aufeinanderfolgenden Knotenpunkten der Bundesstraße B8  
 Kapellenstraße (Heiligenstraße) bis Würzburger Straße (Billiganlage)

Bearbeitungsstand:	<b>ENTWURF</b>		
Plotdatei:		Datum:	Name:
Plan:	Verkehrsführungspläne	bearb.:	11.03.2020
Datum:	11.03.2020	gepr.:	Pr
Maßstab:	Unterlage / Blatt-Nr.:	Planinhalt:	
<b>1: 750</b>	<b>VF_8</b> 10.08. - 21.08.2020	<b>Übersichtslageplan</b> Verkehrsführung	

Vorhabensträger: Stadt Fürth - Tiefbauamt  
 Hirschenstraße 2  
 90762 Fürth

Fürth, den  
**TIEFBAUAMT**

Vorabzug