



Legende

Verkehrsführung

- Baufeld
- Fahrbahn Stadtauswärts
- Fahrbahn Stadteinwärts
- Deckenbau
- Baufeld LSA

BA 1 (FT 175 Baufeld Würzburger Straße 7 Wochen)
 Umbau: 03.08.2020 - 18.09.2020
 Zufahrt für Anlieger ist gewährleistet!

BA 1 (FT 174 Baufeld Maxbrücke 8 Wochen)
 Umbau: 03.08.2020 - 25.09.2020

BA 1 (FT 174 Baufeld Stadthalle 1 Wochen)
 Umbau: 24.08.2020 - 04.09.2020



TIEFBAUAMT

Projekt: Verbesserung der Verkehrsverhältnisse an sechs aufeinanderfolgenden Knotenpunkten der Bundesstraße B8
 Kapellenstraße (Heiligenstraße) bis Würzburger Straße (Billiganlage)

Bearbeitungsstand:	EN WURF		
Plotdatei:		Datum:	Name:
Plan:	Verkehrsführungspläne	bearb.:	11.03.2020
Datum:	11.03.2020	gepr.:	Pr
Maßstab:	Unterlage / Blatt-Nr.:	Planinhalt:	
1: 750	VF_9 24.08. - 04.09.2020	Übersichtslageplan Verkehrsführung	

Vorhabensträger:	Fürth, den
Stadt Fürth - Tiefbauamt Hirschenstraße 2 90762 Fürth	TIEFBAUAMT