



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen	Nein- Stimmen
			angen.	abgel.		
	X					

Beschluss

Ausbau der B 8 - Flutbrücke
Los 1: Behelfsbrücke - Alternativangebot
Firma Antritt-Bau GmbH u. Co. KG, Arberg
- Nachtragsvereinbarung Nr. 2

Summe der Vergütung des erteilten Auftrags	755.138,61 €
Nachtragsvereinbarung Nr. 1	94.010,74 €
Summe der bisherigen Gesamtvergütung:	<u>849.149,35 €</u>

Vertragsänderung	8.739,93 €
Erforderliche u. geforderte Zusatzleistung	15.010,17 €

Summe der neuen Gesamtvergütung: 872.899,45 €

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für TfA, RpA

IV. BvA

Fürth, 03.05.2006

Unterschrift der/des Vorsitzenden

