



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
			angen.	abgel.		
		X				

B8-Brücken – Neubau DB-Brücke und Instandsetzung Brücke über MD-Kanal - Verkehrssicherung

Firma Johann Schötz Verkehrssicherung GmbH, Fürth

Nachtragsvereinbarung Nr. 02 a zur Änderung der Gesamtvergütung €

Summe des erteilten Auftrags:	79.593,67
Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung:	<u>41.379,81</u>
Summe der bisherigen Gesamtvergütung:	120.973,48

Summe des nunmehrigen Nachtrages:	1.622,64
Massenänderungen	<u>- 1.811,41</u>
Summe der neuen Gesamtvergütung:	120.784,71

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. Ref. V/S zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für TfA, RpA

IV. Ref. V/S

Fürth, 25.05.2011

Unterschrift der/des Vorsitzenden