

**Submissions- und Angebotsergebnisse**  
**(Vergabeverzeichnis)**

**1. Hans-Böckler-Schule, Fronmüllerstr. 30**

**Malerarbeiten**

**Nachtragsvereinbarung** €

<b>Firma Heinrich Schmid GmbH &amp; Co. KG, Jena</b>	
<b>Nachtragsangebot Nr. 2 vom 08.10.2002</b>	<b>1.572,09</b>
Minderungen	0,00
Erhöhungen	25.909,28
Bisher genehmigter Nachtrag Nr. 1	3.915,00
Ursprüngliche Auftragssumme	88.888,94
<b>Neue Gesamtauftragssumme</b>	<b>120.285,31</b>

**2. Neubau Schmutzwasserschiene Nord, BA2**

**Los 3: Kanalbauarbeiten in der Vacher Straße**

**Nachtragsvereinbarungen** €

<b>Firma Max Bögl GmbH &amp; Co. KG, Neumarkt</b>	
<b>Nachtragsangebote Nr. 1 - 11</b>	<b>191.058,59</b>
Minderungen, entfallende Pos.	177.278,00
Erhöhungen	126.405,65
Ursprüngliche Auftragssumme	1.745.936,41
<b>Neue Gesamtauftragssumme</b>	<b>1.886.122,65</b>

**3. Innensanierung Stadttheater Fürth, Königstr. 116**

**Überarbeitung und Montage von historischen Leuchten**

**Nachtragsvereinbarungen** €

<b>Firma Elektro Plack GmbH, Erlangen</b>	
<b>Nachtragsangebot Nr. 3 (Minderung)</b>	<b>- 2.241,91</b>
Bereits genehmigte Nachträge 1 – 2	13.500,70
Ursprüngliche Auftragssumme	45.186,40
<b>Neue Gesamtauftragssumme</b>	<b>56.445,19</b>

#### 4. RÜB Karlsteg

##### Erhöhung bereits als Pauschale genehmigter Nachtragsvereinbarungen

Firma Kassecker, Waldsassen	DM
NA 3	257.170,62
NA 5	1.943,19
NA 6	27.880,25
NA 12	273.921,69
<b>Gesamterhöhung</b>	<b>(286.791,67 €) 560.915,70</b>
<b>Bisherige Gesamtauftragssumme</b>	<b>12.017.401,00</b>
<b>Neue Gesamtauftragssumme</b>	<b>12.578.316,70</b>

#### 5. Unterhaltungspflege 2003/2004

##### Grünflächenpflege €

Los 1: Firma MR Bayern, Ammerndorf	24.936,89
Los 2: Firma MR Bayern, Ammerndorf	13.266,51
Los 3: Firma Rundum-Gebäude-Service, Fürth	14.506,92
Los 4: Firma Rundum-Gebäude-Service, Fürth	12.861,09
Los 5: Firma Biela, Wilhermsdorf	18.811,65
Los 6: Firma MR Bayern, Ammerndorf	24.802,41
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>109.185,48</b>
Wertungssumme bei Vergabe aller Lose an einem Bieter: Firma Biela, Wilhermsdorf	120.000,00