

**Bauteilgenaue Kostenberechnung**

001 Bauteilgenaue Kostenberechnung

**Zusammenfassung**

001.00	Baustelleneinrichtung		
001.01	Gerüstarbeiten		6.549,16
001.03	Landschaftsbauarbeiten		
001.12	Maurerarbeiten		9.347,14
001.16	Zimmerer- und Holzbauarbeiten		22.709,00
001.20	Dachdeckungsarbeiten		2.716,99
001.22	Klempnerarbeiten		1.959,70
001.23	Putz- und Stuckarbeiten		22.192,78
001.24	Fliesen- und Plattenarbeiten		2.216,67
001.27	Tischlerarbeiten		66.014,64
001.27.01	Tischler	60.014,64	
001.27.02	Holzrestaurator	6.000,00	
001.31	Metallbau- und Schlosserarbeiten		2.110,00
001.33	Gebäudereinigung		
001.34	Malerarbeiten		36.928,90
001.36	Bodenbelagsarbeiten		7.041,25
001.36.01	Teppich	989,00	
001.36.02	Holzböden	6.052,25	
001.39	Trockenbauarbeiten		4.145,83
001.40	Haustechnik		66.500,00
001.60	Unvorhergesehenes		2.000,00
001.70	Nebenkosten		79.512,50
		<b>Nettosumme</b>	<b>331.944,56 EUR</b>
		16,0 %MWSt.	53.111,13 EUR
		<b>Bruttosumme</b>	<b>385.055,69 EUR</b> (753.103,30 DM)