

Hinweise für die Bearbeitung

1. Dieses Formular besteht aus den Seiten 1 bis 10. Es ist für das Ausfüllen mit Schreibmaschine bei 1,5fachem Grundzeilenabstand eingerichtet.
2. Das Formular kann auch als Kostenanschlag verwendet werden, wenn die Voraussetzungen nach DIN 276 Teil 3, Abschnitt 3, gegeben sind. Die nichtzutreffende Bezeichnung im Kopf der einzelnen Formularseiten ist jeweils zu streichen.
3. In die Zeilen mit den Bezeichnungen der Kostengruppen sind erforderlichenfalls Hinweise auf die entsprechenden Stellen der beigefügten Einzelberechnung einzutragen, z.B. "EB S.10-15" (Einzelberechnung Seite 10 bis 15).
4. Alle Beträge sind einschließlich Umsatzsteuer anzugeben.
5. Die Kosten der Kostengruppe 1.1.1 (Verkehrswert) sind über die Fläche des Baugrundstücks als Bezugsgröße zu ermitteln.
6. Bei der Kostengruppe 1.2 (Baugrundstück, Erwerb) sind die tatsächlichen Kosten einzutragen.
7. Die Kosten der Kostengruppen 1.4.2, 1.4.7 und 1.4.8 (Baugrundstück; Roden von Bewuchs, Sicherung von Oberboden, Bodenbewegungen) sind über die jeweilige Fläche als Bezugsgröße zu ermitteln.
8. Bau Baumaßnahmen, die aus mehreren Baukörpern bestehen, wird empfohlen, die Kosten der Kostengruppe 3 (Bauwerk) für jeden Baukörper getrennt zu berechnen. In diesem Fall ist die Seite 5 (bzw. 5a und 5b) dem Formularansatz mehrfach beizufügen.
9. Wenn die Kosten der Kostengruppe 3 (Bauwerk) nach der Gliederung der VOB Teil C (Gewerke) oder nach den Leistungsbereichen (LB) des Standardleistungsbuches (StLB) gegliedert werden sollen, sind anstelle der Seite 5 die Seiten 5a und 5b zu verwenden.

Allgemeine Angaben	
Baumaßnahme:	Umbau Mehrzweckhalle Atzenhof zur Sporthalle Vacher Str. 297, 90768 Fürth-Atzenhof (Objekt, Ort und Lage des Baugrundstücks)
Zweckbestimmung:	
Bauherr:	Stadt Fürth (Name, Anschrift)
Entwurfsplanung:	Wolfgang Loebermann, Dipl.Ing. Architekt BDA Dr.-Carlo-Schmid-Str.200 (Name, Anschrift) 90491 Nürnberg
Tragwerksplanung:	WIB J. Wendler Dipl.Ing.(FH) Würzburger Str. 440 (Name, Anschrift) 90768 Fürth
Weitere Sonderfachleute:	
Haustechnik	VIP Versorgungstechnik, Ing.-und Planungsgesellschaft mbH Pillenreuther Str. 34 90459 Nürnberg
Grundlagen d. Kostenberechnung/d. Kostenanschlags: (Verwendete Planungsunterlagen)	Entwurfsplanung M 1:100 Kostenberechnung des Architekten vom 28.05.2002
Beigefügte Unterlagen: (Einzelberechnungen usw.)	Entwurfsplanung
Eräuterungen zur Planung und zur beabsichtigten Bauausführung: (Bauweise, Bauart, Konstruktion, Bauzeit, Termine usw.)	

Weitere Hinweise:
(Finanzierung, Änderungen, Nachträge usw.)

Grundflächen	Bruttogrundrißfläche nach DIN 277 Teil 1:	755 m ²	Nutzfläche nach DIN 277 Teil 1:	720 m ²
und	Bruttorauminhalt nach DIN 277 Teil 1:	5658 m ³	Wohnfläche nach II. BV/DIN 283 Teil :	m ²
Rauminhalte	Umbauter Raum nach II.BV/DIN 283 Teil 2:	m ³	Nutzfläche nach II. BV/DIN 283 Teil 2:	m ²

Zusammenstellung der Kosten			
Kostengruppe		EUR	EUR
	Summe 1 Baugrundstück (Übertrag von Seite 3)		0,00
	Summe 2 Erschließung (Übertrag von Seite 4)		0,00
	3 Bauwerk, bestehend aus Umbau	806.754,22	
	Baukörper A		
	Baukörper B (Übertrag von den Seiten 5 bzw. 5b)		
	Baukörper C		
	Baukörper D		
	Erwerb = 1/6 d. Gesamt-Gebäudewertes	364.000,00	
	Summe 3 Bauwerk insgesamt		1.170.754,22
	Summe 4 Gerät (Übertrag von Seite 6)		60.635,86
	Summe 5 Außenanlagen (Übertrag von Seite 8)		5.412,46
	Summe 6 Zusätzliche Maßnahmen (Übertrag von Seite 9)		4.060,00
	Summe 7 Baunebenkosten (Übertrag von Seite 10)		192.758,00
	Zur Abrundung		6.379,46
	Gesamtkosten		1.440.000,00

Aufgestellt: Stadt Fürth, Hochbauamt

Fürth, den 29.05.2002
(Ort, Datum)

(Unterschrift)

Geprüft:

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

Genehmigt:

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

Nr	Kostengruppe	EUR	EUR
1	Baugrundstück		
1.1	Wert		
1.1.1	Verkehrswert		
	Summe 1.1		0,00
1.2	Erwerb		
1.2.1	Vermessung		
1.2.2	Gerichtsgebühren		
1.2.3	Notariatsgebühren		
1.2.4	Maklerprovisionen		
1.2.5	Grunderwerbsteuer		
1.2.6	Wertgutachten u.dafür notwendige Baugrunduntersuchungen		
1.2.7	Amtliche Genehmigungen		
1.2.8	Bodenordnung und Grenzregulierung		
1.2.9	Sonstige Erwerbskosten		
	Summe 1.2		0,00
1.3	Freimachen		
1.3.1	Abfindungen und Entschädigungen für Miet- und Pachtverträge		
1.3.2	Ablösung dinglicher Rechte		
1.3.9	Sonstige Freimachungskosten		
	Summe 1.3		0,00
1.4	Herrichten		
1.4.1	Abräumen von Einfriedungen und Hindernissen		
1.4.2	Sichern von zu erhaltendem Bewuchs		
1.4.3	Roden von Bewuchs		
1.4.4	Abbrechen von Bauwerken oder Bauteilen		
1.4.5	Beseitigen von Verkehrsanlagen		
1.4.6	Abtrennen von Versorgungs- und Abwasserleitungen		
1.4.7	Sicherung von Oberboden		
1.4.8	Bodenbewegungen, Herrichten d. Geländeoberfl., Planieren		
1.4.9	Sonstige Herrichtungskosten		
	Summe 1.4		0,00
	Übertrag nach Seite 2	Summe 1	0,00

Nr	Kostengruppe	EUR	EUR
2	Erschließung		
2.1	Öffentliche Erschließung		
2.1.1	Abwasseranlagen, Kanalisation		
2.1.2	Wasserversorgung		
2.1.3	Fernwärmeversorgung		
2.1.4	Gasversorgung		
2.1.5a	Elektrische Stromversorgung		
2.1.6	Fernmeldetechnik		
2.1.7	Verkehrsanlagen einschließlich Beleuchtung		
2.1.8	Grünflächen		
2.1.9	Sonstige öffentliche Erschließung		
	Summe 2.1		0,00
2.2	Nichtöffentliche Erschließung		
2.2.1	Abwasseranlagen, Kanalisation		
2.2.2	Wasserversorgung		
2.2.3	Fernwärmeversorgung		
2.2.4	Gasversorgung		
2.2.5	Elektrische Stromversorgung		
2.2.6	Fernmeldetechnik		
2.2.7	Verkehrsanlagen einschließlich Beleuchtung		
2.2.8	Grünflächen		
2.2.9	Sonstige nichtöffentliche Erschließung		
	Summe 2.2		0,00
2.3	Andere einmalige Abgaben		
2.3.1	Ansiedlungsgebühren, Ansiedlungsleistungen		
2.3.2	Beiträge zum Bau von Kfz-Stellplätzen		
2.3.9	Sonstige einmalige Abgaben		
	Summe 2.3		0,00
	Übertrag nach Seite 2	Summe 2	0,00

Nr	Kostengruppe	EUR	EUR
3	Bauwerk (Baukörper)		
3.1	Baukonstruktion		
3.1.1	Gründung	32.222,18	
3.1.2	Tragkonstruktion	1.740,00	
3.1.3	Nichttragende Konstruktion	343.651,87	
3.1.9	Sonstige Konstruktion, soweit nicht in 3.1.1 bis 3.1.3 enth.	17.400,00	
	Summe 3.1		395.014,05
3.2	Installationen		
3.2.1	Abwasser	34.740,00	
3.2.2	Wasser	70.500,00	
3.2.3	Heizung einschl. Wärmedämmung	28.000,00	
3.2.4	Gase (außer für Heizzwecke) und sonstige Medien		
3.2.5	Elektrischer Strom (außer für Heizzwecke) und Blitzschutz	42.480,00	
3.2.6	Fernmeldetechnik	14.750,00	
3.2.7	Raumluftechnik (RLT)	27.000,00	
3.2.9	Sonstige Installationen		
	Summe 3.2		217.470,00
3.3	Zentrale Betriebstechnik		
3.3.1	Abwasser		
3.3.2	Wasser		
3.3.3	Heizung einschließlich Wärmedämmung		
3.3.4	Gase (außer für Heizzwecke) und sonstige Medien		
3.3.5	Elektrischer Strom (außer für Heizzwecke)		
3.3.6	Fernmeldetechnik		
3.3.7	Raumluftechnik (RLT)	38.000,00	
3.3.8	Fördertechnik		
3.3.9	Sonstige Zentrale Betriebstechnik		
	Summe 3.3		38.000,00
3.4	Betriebliche Einbauten		
3.4.1	Einbaumöbel	8.352,00	
3.4.2	Maschinen und Apparate		
3.4.9	Sonstige betriebliche Einbauten	65.387,81	
	Summe 3.4		73.739,81
3.5	Besondere Bauausführung		
3.5.1	Besondere Baukonstruktion	82.530,36	
3.5.2	Besondere Installation		
3.5.3	Besondere zentrale Betriebstechnik		
3.5.4	Besondere betriebliche Einbauten		
3.5.5	Kunstwerke und künstlerisch gestaltete Bauteile		
	Summe 3.5		82.530,36
	Übertrag nach Seite 2	Summe 3	806.754,22

Nr	Kostengruppe	Hierzu liegen im HbA die detaillierten	EUR
3	Bauwerk (Baukörper)	Kostenermittlungen des Architekten getrennt nach Gewerken vor	
VOB Teil C	StLB	Leistungen zu den Kostengruppen 3.1 und 3.5	
-	LB 000	Baustelleneinrichtung	
DIn 18451	LB 001	Gerüstarbeiten	
DIN 18300	LB 002	Erdarbeiten	
DIN 18301	LB 005	Bohrarbeiten	
DIN 18303		Verbauarbeiten	
DIN 18304	LB 006	Rammarbeiten	
DIN 18309		Einpreßarbeiten	
DIN 18305	LB 008	Wasserhaltungsarbeiten	
-	LB 010	Dränarbeiten zum Schutz von baulichen Anlagen	
DIN 18330	LB 012	Mauerarbeiten	
DIN 18331	LB 013	Beton- und Stahlbetonarbeiten	
DIN 18332	LB 014	Naturwerksteinarbeiten	
DIN 18333	LB 015	Betonwerksteinarbeiten	
DIN 18334	LB 016	Zimmer- und Holzbauarbeiten	
DIN 18335	LB 017	Stahlbauarbeiten	
DIN 18336	LB 018	Abdichtung gegen drückendes Wasser	
DIN 18337	LB 019	Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser	
DIN 18338	LB 020	Dachdeckungsarbeiten	
-	LB 021	Dachabdichtungsarbeiten	
DIN 18339	LB 022	Klempnerarbeiten	
DIN 18350	LB 023	Putz- und Stuckarbeiten	
DIN 18352	LB 024	Fliesen- und Plattenarbeiten	
DIN 18353	LB 025	Estricharbeiten	
DIN 18354	LB 026	Asphaltbelagarbeiten	
DIN 18355	LB 027	Tischlerarbeiten	
DIN 18356	LB 028	Parkettarbeiten	
DIN 18357	LB 029	Beschlagarbeiten	
DIN 18358	LB 030	Rolladenarbeiten	
DIN 18360	LB 031	Metallobauarbeiten, Schlosserarbeiten	
DIN 18361	LB 032	Verglasungsarbeiten	
DIN 18363	LB 034	Anstricharbeiten	
DIN 18364	LB 035	Korrosionsschutzarbeiten an Stahl u. Aluminiumbauten (-konstruktionen)	
DIN 18365	LB 036	Bodenbelagsarbeiten	
DIN 18366	LB 037	Tapezierarbeiten	
DIN 18367	LB 038	Holzpflasterarbeiten	
-	LB 039	Trockenbauarbeiten, Decken-, Wand-, Fassadenbekleid., Montagewände	
	Übertrag nach Seite 5b: (Summe Kostengruppen 3.1 und 3.5)		0,00

[illegible]


Nr	Kostengruppe	EUR	EUR
4	Gerät		
4.1	Allgemeines Gerät		
4.1.1	Schutzgerät		
4.1.2	Beschriftung und Schilder		
4.1.3	Hygienegerät	7.500,00	
4.1.9	Sonstiges allgemeines Gerät		
	Summe 4.1		7.500,00
4.2	Möbel		
4.2.1	Sitzmöbel		
4.2.2	Liegemöbel		
4.2.3	Tische		
4.2.4	Kastenmöbel		
4.2.5	Regale, Ablagen		
4.2.6	Garderobenständler		
4.2.9	Sonstige Möbel fahrbare Tafeln; Overhead-Projektor		
	Summe 4.2		0,00
4.3	Textilien		
4.3.1	Fensterbehänge		
4.3.2	Wandbehänge		
4.3.3	Bodenbeläge		
4.3.4	Wäsche		
4.3.5	Fahnen		
4.3.9	sonstige Textilien		
	Summe 4.3		0,00
4.4	Arbeitsgerät		
4.4.1	Wirtschafts- und Hausgerät		
4.4.2	Sportgerät	40.000,86	
4.4.3	Wissenschaftliches Gerät		
4.4.4	Medizinisches Gerät		
4.4.9	Sonstiges Arbeitsgerät		
	Summe 4.4		40.000,86
4.5	Beleuchtung		
4.5	Allgemeine Beleuchtung	11.285,00	
4.5.2	Besondere Beleuchtung	1.850,00	
4.5.3	Notbeleuchtung		
4.5.9	Sonstige Beleuchtung		
	Summe 4.5		13.135,00
4.9	Sonstiges Gerät		
4.9.1	Gerät für besondere Zwecke		
	Summe 4.9		0,00
	Übertrag nach Seite 2	Summe 4	60.635,86

Nr	Kostengruppe	EUR	EUR
5	Außenanlagen		
5.1	Einfriedungen		
5.1.1	Zäune einschließlich Türen und Tore	870,00	
5.1.2	Mauern einschließlich Türen und Tore		
5.1.3	Schranken		
5.1.9	Sonstige Einfriedungen		
	Summe 5.1		870,00
5.2	Geländebearbeitung und -gestaltung		
5.2.1	Stützmauern und -vorrichtungen		
5.2.2	Vegetationstechnische Oberbodenarbeiten		
5.2.3	Bodenabtrag und Bodeneinbau		
5.2.4	Bodenaushub für Stützmauern usw., Fundamente		
5.2.5	Freistehende Mauern		
5.2.6	Vegetationstechnische Bodenverbesserung		
5.2.7	Bachregulierung, offene Gräben einschließlich Uferbefestigung		
5.2.8	Wasserbecken		
5.2.9	Sonstige Geländebearbeitung und -gestaltung		
	Summe 5.2		0,00
5.3	Abwasser- und Versorgungsanlagen		
5.3.1	Abwasser		
5.3.2	Versickerschacht		
5.3.3	Heizung einschließlich Wärmedämmung		
5.3.4	Gase		
5.3.5	Elektrischer Strom		
5.3.6	Fernmeldetechnik		
5.3.7	Raumluftechnik (RLT)		
5.3.8	Gemeinsame Anlagen für Abwasser und Versorgung, soweit nicht in 5.2.1 bis 5.2.8 enthalten.		
5.3.9	Sonstige Abwasser- und Versorgungsanlagen Rinne		
	Summe 5.3		0,00
5.4	Wirtschaftsgegenstände		
5.4.1	Müll- und Abfallbehälter		
5.4.2	Teppichklopfstangen, Fahnenmaste		
5.4.3	Wäschepfähle, Trockenvorrichtungen		
5.4.4	Fahrradstände		
5.4.5	Rankgerüste, Sichtschutzwände, Schutzgitter		
5.4.6	Pflanzbehälter, -kübel		
5.4.7	Ortsfeste Gartenbänke und -tische		
5.4.8	Beschriftungen und Schilder		
5.4.9	Sonstige Wirtschaftsgegenstände		
	Summe 5.4		0,00
	Übertrag nach Seite 8	Zwischensumme 5.1 bis 5.4	870,00

Nr	Kostengruppe	EUR	EUR
	Übertrag von Seite 7	Zwischensumme 5.1 bis 5.4	870,00
5.5	Kunstwerke und künstlerisch gestaltete Bauteile im Freien		
5.5.1	Freistehende Kunstwerke		
5.5.2	Künstlerisch gestaltete Bauteile		
5.5.9	Sonstige künstlerische Gestaltung im Freien		
	Summe 5.5		0,00
5.6	Anlagen für Sonderzwecke		
5.6.1	Sportanlagen		
5.6.2	Spiel- und Pausenplätze		
5.6.3	Anschlussarbeiten am Bestand		
5.6.4	Randsteine		
5.6.5	Tiergehege		
5.6.6	Hub- und Förderanlagen		
5.6.7	Regenschutz- und Gartenlauben		
5.6.9	Sonstige Anlagen für Sonderzwecke		
	Summe 5.6		0,00
5.7	Verkehrsanlagen		
5.7.1	Wege	4.542,46	
5.7.2	Straßen		
5.7.3	Befahrbare Plätze, Höfe		
5.7.4	Kfz-Stellplätze		
5.7.5	Beleuchtung		
5.7.6	Gleisanlagen		
5.7.7	Rampen, Treppen, Stufen		
5.7.8	Markierungen, Verkehrszeichen, Sicherheitsvorrichtungen		
5.7.9	Sonstige Verkehrsanlagen		
	Summe 5.7		4.542,46
5.8	Grünflächen		
5.8.1	Bodenbearbeitung		
5.8.2a	Pflanzarbeiten		
5.8.3	Rasearbeiten		
5.8.4	Sicherungsarbeiten		
5.8.9	Sonstige Grünflächenarbeiten		
	Summe 5.8		0,00
5.9	Sonstige Außenanlagen		
	Summe 5.9		0,00
	Übertrag nach Seite 2	Summe 5	5.412,46


Nr	Kostengruppe	EUR	EUR
6	Zusätzliche Maßnahmen		
6.1	Zusätzliche Maßnahmen bei der Erschließung		
6.1.1	Schutz von Personen und Sachen		
6.1.2	Schlechtwetterbau		
6.1.3	Trockenhalten der Arbeitsstellen		
6.1.4	Vergütung außertariflicher Arbeitszeit		
6.1.5	Leistungsprämien		
6.1.9	Sonstige zusätzliche Maßnahme bei der Erschließung		
	Summe 6.1		0,00
6.2	Zusätzliche Maßnahmen beim Bauwerk		
6.2.1	Schutz von Personen und Sachen		
6.2.2	Schlechtwetterbau		
6.2.3	Künstliche Bautrocknung		
6.2.4	Vergütung außertariflicher Arbeitszeit		
6.2.5	Leistungsprämien		
6.2.6	Grundreinigung	4.060,00	
6.2.9	Sonstige zusätzliche Maßnahmen beim Bauwerk		
	Summe 6.2		4.060,00
6.3	Zusätzliche Maßnahmen bei den Außenanlagen		
6.3.1	Schutz von Personen und Sachen		
6.3.2	Schlechtwetterbau		
6.3.3	Trockenhalten der Arbeitsstellen		
6.3.4	Vergütung außertariflicher Arbeitszeit		
6.3.9	Sonstige zusätzliche Maßnahmen bei den Außenanlagen		
	Summe 6.3		0,00
	Übertrag nach Seite 2	Summe 6	4.060,00

Nr	Kostengruppe	EUR	EUR
7	Baunebenkosten		
7.1.	Vorbereitung von Bauvorhaben		
7.1.1	Grundlagenermittlung von Architekten und Ingenieuren	48.701,00	
7.1.2	Grundlagenermittlung von Sonderfachleuten		
7.1.3	Grundlagenermittlung von Gutachtern und Beratern		
7.1.4	Verwaltungsleistungen von Bauherr und Betreuer		
7.1.9	sonstige Kosten der Grundlagenermittlung		
	Summe 7.1		48.701,00
7.2	Planung von Baumaßnahmen		
7.2.1	Leistungen von Architekten und Ingenieuren	60.787,00	
7.2.2	Leistungen von Sonderfachleuten		
7.2.3	Leistungen von Gutachtern und Beratern, LGA-Gutachten	2.552,00	
7.2.4	Verwaltungsleistungen von Bauherr und Betreuer		
7.2.5	Leistungen für besondere künstlerische Gestaltung		
	SIGE-Koordination	2.263,00	
7.2.9	Sonstige Leistungen		
	Summe 7.2		65.602,00
7.3	Durchführung von Baumaßnahmen		
7.3.1	Leistungen von Architekten und Ingenieuren	65.480,00	
7.3.2	Leistungen von Sonderfachleuten		
7.3.3	Leistungen von Gutachtern und Beratern		
7.3.4	Verwaltungsleistungen von Bauherr und Betreuer		
7.3.5	Leistungen für besondere künstlerische Gestaltung		
	SIGE-Koordination	2.975,00	
7.3.9	Sonstige Leistungen		
	Summe 7.3		68.455,00
7.4	Finanzierung		
7.4.1	Beschaffung d.Finanzierungsmittel einschl. Umfinanzierungen		
7.4.2	Finanzierung während der Vorbereitung und Durchführung		
7.4.3	Erbbauszinsen während der Vorbereitung und Durchführung		
7.4.4	Mehrzinsen für Zwischenfinanzierungsmittel, soweit sie nach der Bezugsfertigkeit entstehen		
7.4.9	Sonstige Kosten der Finanzierung		
	Summe 7.4		0,00
7.5	Allgemeine Baunebenkosten		
7.5.1	Behördliche Prüfung, Genehmigung und Abnahme	5.000,00	
7.5.2	Bewirtschaftung		
7.5.3	Bemusterung und Messungen		
7.5.9	Sonstige Baunebenkosten	5.000,00	
	Summe 7.5		10.000,00
	Übertrag nach Seite 2	Summe 7	192.758,00




ÜBERSICHTSPLAN

M 1:15000



LAGEPLAN M 1:1000

Anderung	Datum	Name
Mehrzweckhalle Atzenhof		
Vacher Str. 297, 90768 Fürth		
		Projekt - Nr.
		Plan - Nr.
		00
Lageplan		Maßstab
		1 : 1000
Umbau Umkleide und Waschräume, Anbau WC für Behinderte		Gewerk
		Bau
Bearbeitet:		
Datum:		
Gezeichnet:		To
Datum:		18.07.2000
Hochbauamt Stadt Fürth		Planursprung:
Datum: 21.07.2000		1987
Lw. Reuter		



1. Bauabschnitt	10.10.2000	10
2. Bauabschnitt	10.10.2000	10
3. Bauabschnitt	10.10.2000	10
4. Bauabschnitt	10.10.2000	10
5. Bauabschnitt	10.10.2000	10
6. Bauabschnitt	10.10.2000	10
7. Bauabschnitt	10.10.2000	10
8. Bauabschnitt	10.10.2000	10
9. Bauabschnitt	10.10.2000	10
10. Bauabschnitt	10.10.2000	10
11. Bauabschnitt	10.10.2000	10
12. Bauabschnitt	10.10.2000	10
13. Bauabschnitt	10.10.2000	10
14. Bauabschnitt	10.10.2000	10
15. Bauabschnitt	10.10.2000	10
16. Bauabschnitt	10.10.2000	10
17. Bauabschnitt	10.10.2000	10
18. Bauabschnitt	10.10.2000	10
19. Bauabschnitt	10.10.2000	10
20. Bauabschnitt	10.10.2000	10
21. Bauabschnitt	10.10.2000	10
22. Bauabschnitt	10.10.2000	10
23. Bauabschnitt	10.10.2000	10
24. Bauabschnitt	10.10.2000	10
25. Bauabschnitt	10.10.2000	10
26. Bauabschnitt	10.10.2000	10
27. Bauabschnitt	10.10.2000	10
28. Bauabschnitt	10.10.2000	10
29. Bauabschnitt	10.10.2000	10
30. Bauabschnitt	10.10.2000	10
31. Bauabschnitt	10.10.2000	10
32. Bauabschnitt	10.10.2000	10
33. Bauabschnitt	10.10.2000	10
34. Bauabschnitt	10.10.2000	10
35. Bauabschnitt	10.10.2000	10
36. Bauabschnitt	10.10.2000	10
37. Bauabschnitt	10.10.2000	10
38. Bauabschnitt	10.10.2000	10
39. Bauabschnitt	10.10.2000	10
40. Bauabschnitt	10.10.2000	10
41. Bauabschnitt	10.10.2000	10
42. Bauabschnitt	10.10.2000	10
43. Bauabschnitt	10.10.2000	10
44. Bauabschnitt	10.10.2000	10
45. Bauabschnitt	10.10.2000	10
46. Bauabschnitt	10.10.2000	10
47. Bauabschnitt	10.10.2000	10
48. Bauabschnitt	10.10.2000	10
49. Bauabschnitt	10.10.2000	10
50. Bauabschnitt	10.10.2000	10
51. Bauabschnitt	10.10.2000	10
52. Bauabschnitt	10.10.2000	10
53. Bauabschnitt	10.10.2000	10
54. Bauabschnitt	10.10.2000	10
55. Bauabschnitt	10.10.2000	10
56. Bauabschnitt	10.10.2000	10
57. Bauabschnitt	10.10.2000	10
58. Bauabschnitt	10.10.2000	10
59. Bauabschnitt	10.10.2000	10
60. Bauabschnitt	10.10.2000	10
61. Bauabschnitt	10.10.2000	10
62. Bauabschnitt	10.10.2000	10
63. Bauabschnitt	10.10.2000	10
64. Bauabschnitt	10.10.2000	10
65. Bauabschnitt	10.10.2000	10
66. Bauabschnitt	10.10.2000	10
67. Bauabschnitt	10.10.2000	10
68. Bauabschnitt	10.10.2000	10
69. Bauabschnitt	10.10.2000	10
70. Bauabschnitt	10.10.2000	10
71. Bauabschnitt	10.10.2000	10
72. Bauabschnitt	10.10.2000	10
73. Bauabschnitt	10.10.2000	10
74. Bauabschnitt	10.10.2000	10
75. Bauabschnitt	10.10.2000	10
76. Bauabschnitt	10.10.2000	10
77. Bauabschnitt	10.10.2000	10
78. Bauabschnitt	10.10.2000	10
79. Bauabschnitt	10.10.2000	10
80. Bauabschnitt	10.10.2000	10
81. Bauabschnitt	10.10.2000	10
82. Bauabschnitt	10.10.2000	10
83. Bauabschnitt	10.10.2000	10
84. Bauabschnitt	10.10.2000	10
85. Bauabschnitt	10.10.2000	10
86. Bauabschnitt	10.10.2000	10
87. Bauabschnitt	10.10.2000	10
88. Bauabschnitt	10.10.2000	10
89. Bauabschnitt	10.10.2000	10
90. Bauabschnitt	10.10.2000	10
91. Bauabschnitt	10.10.2000	10
92. Bauabschnitt	10.10.2000	10
93. Bauabschnitt	10.10.2000	10
94. Bauabschnitt	10.10.2000	10
95. Bauabschnitt	10.10.2000	10
96. Bauabschnitt	10.10.2000	10
97. Bauabschnitt	10.10.2000	10
98. Bauabschnitt	10.10.2000	10
99. Bauabschnitt	10.10.2000	10
100. Bauabschnitt	10.10.2000	10

Mehrzweckhalle Atzenhof
Vacher Str. 297, 90768 Fürth

Grundriß

Umbau Umkleide und Waschräume,
Anbau WC für Behinderte

Hochbauamt Stadt Fürth
Datum: 27.09.2000 *Lp. Kuntz*