



Betreff

Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
			angen.	abgel.		
	X					

Beschluss

**Neubau des Regenüberlaufbeckens, „Karlsteg“ mit Trennbauwerk und Drosselschacht; Elektronische Einrichtungen
- Nachtragsvereinbarung**

Firma Siemens AG, Nürnberg Nachtragsangebot Nr. 5 vom 13.08.2002	3.378,76 €
Neue Gesamtauftragssumme	399.347,22 €

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für TfA, RpA

IV. BvA

Fürth, 24.09.2003

Unterschrift der/des Vorsitzenden

