



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis			
		einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen
			angen.	abgel.	
		X			

Beschluss

**Sanierung Realschule Tannenstr. 17
Schwachstromanlagen
- Nachtragsvereinbarung**

Firma Siemens AG, Nürnberg	
Nachtragsangebot Nr. 2 vom 18.08.2003	4.720,69 €
Minderungen	1.756,08 €
Erhöhungen	3.164,94 €
Auftragserweiterung ges.	6.129,55 €
Neue Gesamtauftragssumme	175.394,16 €

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für HbA, RpA

IV. BvA

Fürth, 24.09.2003

Unterschrift der/des Vorsitzenden

Beschluss

