

Submissions- und Angebotsergebnisse
(Vergabeverzeichnis)

1. Innensanierung Stadttheater, Königstr. 116
Starkstrominstallation 2001/2002
- Nachtragsvereinbarung €

Firma electronic-Stadtroda GmbH, Stadtroda	
Nachtragsangebote Nr. 9 vom 21.10.2003	17.653,69
Minderungen	0,00
Erhöhungen	0,00
Bisherige Nachtragsvereinbarungen Nr. 1 - 8	98.325,32
Ursprünglicher Auftrag	466.528,16
Gesamtauftragssumme	582.507,17

2. Mischwasserentlastungskanal und Schmutzwasserschiene Süd
Billiganlage BA 01
Kanalbauarbeiten
- Nachtragsvereinbarung €

Firma Markgraf, Bayreuth	
Nachtragsangebote Nr. 1 und 2 vom 21.07.2003	35.223,28
Minderungen	0,00
Erhöhungen	0,00
Ursprünglicher Auftrag	1.546.716,45
Gesamtauftragssumme	1.581.939,73

3. Sanierung Realschule Tannenstraße
Fliesen- und Plattenarbeiten
- Nachtragsvereinbarung €

Firma Hedwig Fliesen, Kaulsdorf	
Nachtragsangebote Nr. 4 bis 6 vom 17.07., 12.08., 01.10.03	4.408,93
Minderungen	0,00
Erhöhungen	0,00
Bisherige Nachtragsvereinbarungen Nr. 1 - 2	14.639,52
Ursprünglicher Auftrag	120.101,88
Gesamtauftragssumme	139.150,33

4. Theaterstraße 33
Restaurierung und Instandsetzung
Zimmerarbeiten
- Nachtragsvereinbarung

€

Firma Bennert GmbH, Hopfgarten	
Nachtragsangebote Nr. 4 (E 7) vom 29.09.2003	3.682,87
Minderungen	0,00
Erhöhungen	0,00
Bisherige Nachtragsvereinbarungen Nr. 1 - 3	13.421,70
Ursprünglicher Auftrag	103.940,85
Gesamtauftragssumme	121.045,42