



Betreff

Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

**I. Beschluss**

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen	Nein- Stimmen
			angen.	abgel.		
	X					

Beschluss

**Mischwasserentlastungskanal und Schmutzwasserschiene Süd  
Billinganlage BA 01  
Kanalbauarbeiten  
- Nachtragsvereinbarung**

**Firma Markgraf, Bayreuth  
Nachtragsangebote Nr. 1 und 2 vom 21.07.2003** **35.223,28 €**

Gesamtauftragssumme **1.581.939,73 €**

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für TfA, RpA

IV. BvA

Fürth, 19.11.2003

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der/des Vorsitzenden

