

Zu TOP 6 – Sachstand Verkehrsführung, Baustellenabwicklung

Der Bauausschuss nimmt vom Bericht des Baureferenten zum aktuellen Sachstand, zum Ablauf der Baumaßnahmen und der geplanten Bauzeiten und der Verkehrsumleitungen bzgl. dem Ausbau der Weiherstraße und der Friedrichstraße Kenntnis.

Ferner wurde in diesem Zusammenhang von den zu erwartenden Verzögerungen beim Ausbau der Fußgängerzone aufgrund einer aus rechtlichen Gründen erforderlichen Aufhebung der Ausschreibung berichtet.