

Sachstandsbericht Projekt Sommerstr. 18

I. Vorlage

- zur Beschlussfassung
 als Bericht

Gremium

Sitzungsteil

Datum

	bisherige Beratungsfolge	Sitzungs-termin	Abstimmungsergebnis				
			einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
				angen.	abgel.		
1							
2							
3							

Betreff
Sachstandsbericht Projekt Sommerstr. 18

Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom

Anlagen

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Schule und Bildung nimmt von der Vorlage und dem Bericht des Referenten Kenntnis.

Sachverhalt

Als Grundlage für die Bauantragsplanung wurde das Gebäude Sommerstraße 18 völlig neu vermessen. Nennenswerte Abweichungen haben sich dabei nicht ergeben.

Die Bauantragsplanung ist gegenwärtig in Bearbeitung. Das Architekturbüro Wirth rechnet mit der Fertigstellung und der Einreichung des Bauantrags für Anfang/Mitte Juli 05.

Die Fragen des Brandschutzes wurden mit der Berufsfeuerwehr abgeklärt. Offene Probleme gibt es derzeit keine.

Die Bearbeitung des Raumbuches steht vor dem Abschluss. Es hat dazu aus den beteiligten Ämtern und Dienststellen Rückläufe gegeben, die sich zum Teil widersprechen. Diese Widersprüche werden zur Zeit abgearbeitet und das endgültige Exemplar der GWF zur Kenntnis und Überprüfung zugeleitet.

Die Raumluftmessungen wurden durchgeführt und haben kein Ergebnis erbracht, das einer Nutzung als Schulraum entgegen stehen könnte (Auskunft des Büros Dr. Heimbucher). Der schriftliche Bericht der LGA ist in Arbeit und wird täglich erwartet. Sollte er Nennenswertes enthalten, wird der Ausschuss schriftlich informiert.

Das Architekturbüro Wirth geht davon aus, dass ein Baubeginn unmittelbar nach der Förderzusage der Regierung von Mittelfranken im Herbst 05 möglich ist. Der Förderantrag wird parallel zum Bauantrag eingereicht werden.

Finanzielle Auswirkungen <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Gesamtkosten €		jährliche Folgekosten <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja €	
Veranschlagung im Haushalt <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja bei Hst.		Budget-Nr.	im <input type="checkbox"/> Vwhh <input type="checkbox"/> Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:			
Zustimmung der Käm liegt vor: <input type="checkbox"/>	Beteiligte Dienststellen: RA <input type="checkbox"/> RpA <input type="checkbox"/> weitere: <input type="checkbox"/>		

II. Als Tischvorlage auflegen

III. Referat I

Fürth, 23.06.2005

Unterschrift des Referenten

Sachbearbeiter/in:

Tel.: