

Projekt: **Mehrgenerationen-Spielplatz im Flussdreieck**
 Proj.-Nr. **0906-419**

Titel **Kostenberechnung zum Entwurf - Zusammenstellung Bereiche 0-5**
 Art **Zusammenstellung unter Anrechnung der Eigenleistungen**
 Grundlage Entwurfsplanung vom 29.02.2012
 Datum 01.03.2012

500 BAUKOSTEN

Bereich 0 "Weg"	27.945,00 €
Bereich 1 "Kinderspielplatz"	68.904,54 €
Bereich 2 "Treffpunkt"	9.680,00 €
Bereich 3 "Kletterfelsen-Seilgarten"	19.432,87 €
Bereich 5 "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen"	8.090,00 €
Summe Baukosten netto	134.052,40 €

700 BAUNEbenKOSTEN

Planungsleistungen HZ III Mindestsatz, Lph 3-9	0,0%	29.315,58 €	0,00 €
Bauherrenleistungen aus Planungsleistungen	0,0%	25.504,55 €	0,00 €
Bauüberwachung Eigenleistung in Fremdvergabe	72,00 h	65,00 €	4.680,00 €
Fachgutachterliche Begleitung Erdarbeiten	1	psch	1.500,00 €
Summe Baunebenkosten netto			6.180,00 €

ZUSAMMENSTELLUNG

Summe Baukosten netto	134.052,40 €
Summe Baunebenkosten netto	6.180,00 €
zzgl. Mehrwertsteuer aus Fremdvergaben	19% 140.232,40 €
Herstellungskosten gesamt einschl. Mehrwertsteuer	166.876,56 €

Mittelbedarf gerundet bei Abwicklung in Eigenleistung Dritter 167.000,00 €

Bereich 0	33.000,00 €
Bereich 1	84.000,00 €
Bereich 2	14.000,00 €
Bereich 3	26.000,00 €
Bereich 5	10.000,00 €
Kontrolle	167.000,00 €

Zusammenstellung der möglichen Eigenleistungen 64.000,00 €

	Baukosten	Eigenleistung	Baukosten neu
Bereich 0	27.945,00 €	0,00 €	27.945,00 €
Bereich 1	74.073,00 €	5.168,46 €	68.904,54 €
Bereich 2	40.660,00 €	30.980,00 €	9.680,00 €
Bereich 3	37.012,00 €	17.579,13 €	19.432,87 €
Bereich 5	8.090,00 €	0,00 €	8.090,00 €
Herstellungskosten netto	187.780,00 €	53.727,60 €	134.052,40 €
zzgl. Baunebenkosten			6.180,00 €
Gesamtsumme netto			140.232,40 €
zzgl. Mehrwertsteuer		19%	26.644,16 €
Gesamtsumme brutto			166.876,56 €
Kontrolle			166.876,56 €

Projekt: **Mehrgenerationen-Spielplatz im Flussdreieck**
 Proj.-Nr. **0906-419**

Titel **Kostenberechnung zum Entwurf - Zusammenstellung Bereiche 0-5**
 Art **Zusammenstellung unter Anrechnung der Eigenleistungen**
 Grundlage Entwurfsplanung vom 29.02.2012
 Datum 01.03.2012

Finanzierung und Bauabschnittsbildung

Fremdmittel Spende Ergo-Direktversicherung		50.000,00 €
Fremdmittel Stadtjugendring		15.000,00 €
Zuschuss Direktorium		5.000,00 €
Eigenmittel Spielplatzpauschale		17.000,00 €
Eigenmittel Wegepauschale		33.000,00 €
Eigenmittel Spielplatzunterhalt		12.000,00 €
Summe		132.000,00 €
BA I - Bereich 1-2-3 mit Eigenleistung Dritter	Juli 2012	45.000,00 €
BA II - Bodentrampolin und Seilbahn (Ausschr.)	August 2012	29.000,00 €
BA III - Verbreiterung Weg (Ausschreibung)	September 2012	33.000,00 €
BA IV - Bepflanzung (Ausschreibung)	Herbst 2012	10.000,00 €
BA V - Rutschenturm	ohne Angaben	50.000,00 €
Summe		167.000,00 €
Fehlbedarf		-35.000,00 €

Begründung:

Rutschenturm wird erst nachgerüstet, wenn die notwendigen Restmittel als Spende vorhanden sind.