

SP-Nr. 136

FA-Sitzung
21.12.2011
- Ö -

Submissions- und Angebotsergebnisse
(Vergabeverzeichnis)

1. Umbau und Modernisierung der Berufsschule I, Fichtenstr. 9	
Brandschutzputz inclusive Decke öffnen (Hauptgebäude)	
Firma H + S Concept GmbH, Nürnberg	
<u>Nachtragsvereinbarung Nr. 2 zur Änderung der Gesamtvergütung</u>	€
Summe des erteilten Auftrags	323.833,41
Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung	27.717,53
Summe der bisherigen Gesamtvergütung	351.550,94
Summe des nunmehrigen Nachtrages (8 % Nachlass):	27.292,67
Summe der neuen Gesamtvergütung:	378.843,61

Prüfbemerkung RpA: keine Prüfung