

=

**Submissions- und Angebotsergebnisse (Vergabeverzeichnis)****Werkausschuss:****Hauptkläranlage Fürth, Neubau von drei Nachklärbecken****Bauabschnitt 05, Bautechnik, Nachtragsangebote 06, 15, 18, 26, 28, 30, 34****Firma Heilit Umwelttechnik, Chemnitz****Nachtragsvergabe Vergabevermerk Nr. 2 zur Änderung der Gesamtvergütung €**

Summe des erteilten Auftrags

9.391.482,02

Summe der bisherigen Änderungen der Gesamtvergütung:

281.077,75

- 110.376,83

Summe der bisherigen Gesamtvergütung:

9.562.182,94

Summe des nunmehrigen Nachtrages

231.623,35

Summe entfallener Positionen

27.743,54

Summe der neuen Gesamtvergütung

9.766.062,75

Prüfbemerkung RpA: keine Prüfung