



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja- Stimmen	Nein- Stimmen
			angen.	abgel.		

Graf-Stauffenberg-Brücke, Verbesserung der Verkehrsführung

Instandsetzung

Firma Leonhard Weiss GmbH & Co KG, Göppingen

Nachtragsvergabevermerk Nr. 03 zur Änderung der Gesamtvergütung €

Summe des erteilten Auftrags:	2.658.204,97
Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung:	609.763,00
Summe der bisherigen Gesamtvergütung:	3.267.967,97
Summe des nunmehrigen Nachtrages:	+122.485,17
Summe der neuen Gesamtvergütung:	3.390.453,14

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. Ref. V/ZSt zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für TfA, RpA,

Fürth, 23.07.2014

Unterschrift der/des Vorsitzenden