

## Waldkindergarten Moggerla e.V. Fürth

Kostengegenüberstellung

Stand 09.03.15 zu 16.12.15

			Angebot Fa. Martens 16. Dez. 15 inkl. Herrichten inkl. Auflagen BG	Angebot Fa. Martens 9. Mrz. 15 inkl. Herrichten	Differenz	Begründung	
			netto				
KG 320	Herrichten und Schottern Standfläche	120m <sup>2</sup>					
	Oberboden abschieben und seitlich lagern	60 m <sup>3</sup>	8,00 €	480,00 €	571,20 €	- €	<b>571,20 €</b> beim nahezu ebenen Waldgrundstück war kein <b>1.256,64 €</b> zusätzlicher Bodenabtrag notwendig <b>452,20 €</b>
	Boden abtragen und wiedereinbauen	60 m <sup>3</sup>	17,60 €	1.056,00 €	1.256,64 €	- €	
	Schottertragschicht als Standfläche ca. 30cm	40 m <sup>3</sup>	9,50 €	380,00 €	452,20 €	- €	
				<b>2.280,04 €</b>	<b>- €</b>		
KG 390	Gruppenraumwagen (ohne Statik)	1 Stck.	41.102,00 €	48.911,38 €	44.018,10 €	4.893,28 €	<b>4.893,28 €</b> zusätzlich abnehmbare Deichsel zusätzliche Fluchttüre mit Podest und Treppe zusätzlicher Druckwasseranschluß verlängerter Dachüberstand Verbindungsdach <b>704,48 €</b> zusätzlich abnehmbare Deichsel zusätzliche Fluchttüre mit Podest und Treppe <b>595,00 €</b> zusätzlich abnehmbare Deichsel <b>1.187,62 €</b> zusätzlicher Stauraum im Aussenbereich <b>711,62 €</b> zusätzliche Garderobe für nasse Klamotten <b>7.717,15 €</b> nachhaltigere, langlebigere Bauweise <b>3.451,00 €</b> durch das Hintereinanderstellen der Wagen wurde ein größeres Podest notwendig <b>2.856,00 €</b> witterungsgeschützter Vorbereich, Verminderung der Rutschgefahr auf nassem Gitterrost <b>556,92 €</b> zusätzlicher Schutz vor Einbruch und Fandalismus <b>272,51 €</b> zusätzlicher Wasseranschluß im Freien <b>105,91 €</b> zusätzlicher Stauraum im Innenbereich <b>592,62 €</b> geschützte Wickelmöglichkeit in separatem Raum
	Ruheraumwagen (ohne Statik)	1. Stck.	33.892,00 €	40.331,48 €	39.627,00 €	704,48 €	
	Materialwagen	1. Stck.	9.490,00 €	11.293,10 €	10.698,10 €	595,00 €	
	Unterbodenstaukasten	1. Stck.	998,00 €	998,00 €	1.187,62 €	- €	
	Außenüberdachung für jacken / Rucksäcke	1. Stck.	598,00 €	598,00 €	711,62 €	- €	
	Außenbeplankung Lärche anstatt Fichte	psch	6.485,00 €	6.485,00 €	7.717,15 €	- €	
	Podeste / Stege aus verzinktem Stahl	1. Stck	7.490,00 €	7.490,00 €	8.913,10 €	5.462,10 €	
	Podeste / Stege mit Überdachung	1. Stck	2.400,00 €	2.400,00 €	2.856,00 €	- €	
	Zusatzverriegelung Fensterläden	12. Stck	39,00 €	468,00 €	556,92 €	- €	
	Wasserhahn frostgeschützt im Freien	1. Stck	229,00 €	229,00 €	272,51 €	- €	
	Truhenbank	1. Stck	89,00 €	89,00 €	105,91 €	- €	
	Wickeltisch ausklappbar	1. Stck.	498,00 €	498,00 €	592,62 €	- €	
				<b>123.449,41 €</b>	<b>99.805,30 €</b>		

aufgestellt:

Heid + Heid Architekten BDA Part mbB

Hardenbergstraße 53, 90768 Fürth

03.02.2016

**Waldkindergarten Moggerla e.V. Fürth**

Kostengegenüberstellung

Stand 09.03.15 zu 16.12.15

	netto	Angebot Fa. Martens 16. Dez. 15 inkl. Herrichten inkl. Auflagen BG	Angebot Fa. Martens 9. Mrz. 15 inkl. Herrichten	Differenz	Begründung
<b>Auflage A 136</b> Waschbecken in Toilette	490,00 €	583,10 €		583,10 €	Auflage Baugenehmigung
<b>Auflage A 534</b> Handwaschbeckenausgußkombination	350,00 €	416,50 €		416,50 €	Auflage Baugenehmigung
<b>Auflage A 592</b> Schmutzwasserausguß, Handwaschbecken, Seifenspender, Handtücher	149,00 €	177,31 €		177,31 €	Auflage Baugenehmigung
<b>Auflage A575</b> zusätzliche Personaltoilette mit Druckwasseranschluß Handwaschbecken	1.690,00 €	2.011,10 €		2.011,10 €	Auflage Baugenehmigung
Seifenspender + Handtücher	490,00 €	583,10 €		583,10 €	Auflage Baugenehmigung
	149,00 €	177,31 €		177,31 €	Auflage Baugenehmigung
Durch Umverlegung Fluchtweg ist zusätzliches Fenster inkl. Verriegelung notwendig	537,00 €	639,03 €		639,03 €	Auflage Baugenehmigung
		<b>4.587,45 €</b>			
<b>KG 300 Bauwerk</b>		<b>130.316,90 €</b>	<b>99.805,30 €</b>	<b>30.511,60 €</b>	

aufgestellt:

Heid + Heid Architekten BDA Part mbB

Hardenbergstraße 53, 90768 Fürth