

# KOSTENAUFSTELLUNG

## BV FÜRTH - Generalsanierung Gemeindezentrums mit KITA-Erweiterung

90766 Fürth, Lucas-Cranach-Str. 21

Stand: 17.05.2017

Aufgestellt: SDBV, Alexander Bauer

Entwurfsverfasser: Julia Koch

Verantwortlich Kirchengemeinde: Michael Prüfer

Verantwortlich Landeskirche: Stefan Rebensburg

Verantwortlich Bauverein: Alexander Bauer

KOSTENSCHÄTZUNG nach DIN 276	KITA Sanierung	KITA Neubau	KITA GESAMT	KIRCHE Sanierung	KITA + KIRCHE GESAMT
KGR 100 - Grundstück	- €	- €	- €	- €	- €
KGR 200 - Herrichten und Erschließen	- €	15.000 €	15.000 €	- €	15.000 €
KGR 300+400 - Baukonstruktion u. Technische Anlagen	324.000 €	593.000 €	917.000 €	203.000 €	1.120.000 €
KGR 500 - Außenanlagen	20.000 €	10.000 €	30.000 €	20.000 €	50.000 €
KGR 600 - Einrichtung und Ausstattung	25.000 €	50.000 €	75.000 €	15.000 €	90.000 €
KGR Baunebenkosten (KGR 700)	69.000 €	121.000 €	190.000 €	45.000 €	235.000 €
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>438.000 €</b>	<b>789.000 €</b>	<b>1.227.000 €</b>	<b>283.000 €</b>	<b>1.510.000 €</b>