

**Umbau und Generalinstandsetzung Grundschule Rosenstraße 17, 90762 Fürth
- Elektroinstallation
Nachtragsvergabebericht Nr. 2 zur Änderung der Gesamtvergütung**

I. Dringliche Anordnung gemäß Art. 37 GO

Die Elektroinstallationsarbeiten in der Grundschule Rosenstraße 17 werden der Firma Marijo Curis, Fürth, gemäß ihrem Angebot vom 10.11.2016, in Höhe von 16.678,22 Euro, übertragen.

Summe des erteilten Auftrags	322.117,60
Summe bisheriger Änderungen der Vergütung	77.943,86
Summe der bisherigen Gesamtvergütung	400.061,46
Summe der zusätzlichen Vergütung	16.678,22
Summe der neuen Gesamtvergütung	416.739,68

II. Abdruck von I. an Ref. V/ZSt (Bekanntgabe im BWA 13.09.2017 – Ö)

III. GWF

Br.
Fürth, 10.08.2017
Stadt Fürth

