

Neubau eines Verwaltungsbaues mit notwendigen Funktionsbauten  
- Heizungstechnik  
Nachtragsvergabe Nr. 02 zur Änderung der Gesamtvergütung

I. Dringliche Anordnung gem. § 7 Abs. (3) der Betriebssatzung für die  
Stadtentwässerung (BS-StEF) vom 04.08.2010

Die Arbeiten an der Heizungstechnik in der Hauptkläranlage Fürth werden der  
Firma Würflein Haustechnik GmbH & Co, KG, Weihenzell, in Höhe von  
118.374,06 Euro, übertragen.

Summe des erteilten Auftrags:	1.103.226,57
Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung:	18.328,57
Summe der bisherigen Gesamtvergütung:	1.121.555,14
<b>Summe des nunmehrigen Nachtrages:</b>	<b>118.374,06</b>
<b>Summe der neuen Gesamtvergütung:</b>	<b>1.239.929,20</b>

II. Abdruck von I. an Ref. V/ZSt (Bekanntgabe im WA 13.09.2017 – Ö)

III. StEF

Fürth, 14.08.2017  
Stadt Fürth



G 14.08.17