

Dokumentenmanagement – Projektstand 11/2017

Projekt	Bearbeitungsstand	Bemerkungen
Einführung ASV ¹ OrgA/1; OrgA/3, OrgA/4, OrgA/5	abgeschlossen	seit 01.05..2017 im Echtssystem
Einführung ASV Personalrat	In Produktivphase seit 01.11.2017	
Einführung Käm	in Bearbeitung	Steuerabteilung im Produktivsystem voraussichtlich Dezember 2017;
Einführung Rf. II	in Bearbeitung	Umstellung 2018
Anbindung Bauakte und anschließende Einführung ASV im Baubereich	in Bearbeitung	Umstellung 2018
Anbindung Ausländerakte	in Bearbeitung	Umstellung 2018
Anbindung Führerscheinwesen	angedacht	
Einführung ASV im SpA/Flächennutzungsplanung	in Bearbeitung	
Einführung zentraler Posteingangsworkflow	in Planung	Vorbereitungen ab I. Quartal 2018
Standard Workflow und Authentifizierung (elektr. Zeichnung)	in Testphase	
Einführung Rechnungsworkflow; e-Rechnungen	in Planung	
Mobiles Arbeiten (mobile Endgeräte)	angedacht	
Postausgang über ePost (elektronischer Versand)	erste Überlegungen	

¹ ASV=Allgemeine Schriftgutverwaltung