

Ref. V

I. Zum Antrag der Stadtratsfraktion DIE GRÜNEN vom 04.04.2018 wird seitens des Baureferats wie folgt Stellung genommen.

1. Bauzeitenplan:  
16.07.2018 – 17.08.2018 Stadtentwässerung Fürth Grundstücksentwässerungsanlage  
13.08.2018 – 21.09.2018 infra fürth gmbh Wasserleitungen  
22.09.2018 – 16.10.2018 Unterbrechung wegen Kirchweih  
17.10.2018 – 27.04.2019 Straßenbauarbeiten inkl. Infra fürth gmbh Stromleitungen und Beleuchtungsanpassung
2. Bereits ausgeschriebene Leistungen
  - Kanalbauarbeiten, Eröffnungstermin 09.05.2018 (Angebotseingang)
  - Kampfmittelsondierungen, Eröffnungstermin 09.05.2018 (Angebotseingang)
  - Bauzaun / Verkehrssicherung 09.05.2018 (Angebotseingang)

Bereits vergebene Leistungen: keine

3. Die Investitionen für eine spätere Erweiterung:  
Im Bereich der „Fürther Freiheit“ werden keine Abwasserleitungen verlegt. Die Verlegung der Abwasserleitungen erfolgt lediglich im mittleren Bereich der Rudolf-Breitscheid-Straße.

Inwieweit im Bereich „Rudolf-Breitscheid-Straße“ und Fürther Freiheit zu Kirchweihzeiten Synergien entstehen ist abhängig von der Nutzung und der Belegung der Flächen. Die Abstimmung der Belegung erfolgt durch Ref. VI/LA. Das Baureferat kann hierzu keine Auskunft geben.

Die Kostenangabe kann nur dann erfolgen, wenn bekannt ist, wie viele weitere Marktstände errichtet werden sollen. Eine pauschale Kostenangabe ist ohne konkrete Planung nicht möglich.

4. Diese Frage ist durch Ref. VI zu beantworten.
5. Erweiterung Infrastruktur:  
Die Erweiterungsmöglichkeit der Entwässerungsanlage wird von StEF durch den Einbau entsprechender Formteile und Anschlüsse vorgesehen.  
Jede Erweiterung verursacht natürlich auch weitere Investitionskosten. Deren Höhe ist vom Grad der Erweiterung und der dann aktuellen Baupreise, je nach Konjunktur, abhängig und kann deshalb nicht beziffert werden.  
• U. E. könnte eine Erweiterung zwar mit einzelnen Zugangseinschränkungen während der Bauphase für die dann bestehenden festen Buden erfolgen, eine vollständige Verlegung ist aus derzeitiger Sicht nicht angezeigt.

II. In Abdruck: Ref. VI & z.K.

III. BMPA/Sitzungsdienst *alle Fürth Ref. V.*

Fürth, 18.04.2018  
Referat V

