

## I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Bau- und Werkausschuss	02.05.2018	öffentlich - Vorberatung
Stadtrat	16.05.2018	öffentlich - Beschluss

### **Ergänzende Projektgenehmigung gem. Ziff. 4.4 der Richtlinien für die Einleitung und Abwicklung städtischer Baumaßnahmen; Verkehrsteiler Hans-Vogel-Straße**

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	
<b>Anlagen:</b>	

#### **Beschlussvorschlag:**

##### Für BA am 02.05.2018

Die Sitzungsvorlage des Baureferates wurde zur Kenntnis genommen.

Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat die Erteilung der ergänzenden Projektgenehmigung für die Herstellung der Verkehrsteiler Hans-Vogel-Straße.

##### Für StR am 16.05.2018

Die Sitzungsvorlage des Baureferates wurde zur Kenntnis genommen.

Der Stadtrat erteilt die ergänzende Projektgenehmigung für die Herstellung der Verkehrsteiler Hans-Vogel-Straße.

Die Gesamtkosten wurden mit den vorliegenden Ausschreibungsergebnissen aktualisiert. Sie betragen rd. 210.000 €. Gegenüber den in der Kostenberechnung genannten Kosten ergibt sich eine Kostensteigerung um rd. 80.000 €

#### **Sachverhalt:**

Für die Herstellung der Verkehrsteiler in der Hans-Vogel-Straße zwischen Poppenreuther Straße und Glockenstraße waren 130.000 € veranschlagt.

Die aktuellen Ausschreibungsergebnisse haben eine Preiserhöhung ergeben, so dass jetzt Gesamtkosten in Höhe von 210.000 € anzusetzen sind.

Die vorgenannte Ausschreibung konnte leider nicht vergeben werden, da die Firma nicht die benötigten und geforderten Nachweise erbrachte.

Eine Projektgenehmigung liegt bisher nicht vor, auf die Beratungen in den Bau- und Werkausschüssen darf verwiesen werden.

**Finanzierung:**

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja
Gesamtkosten 210.000 €		€	
Veranschlagung im Haushalt			
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Budget-Nr.	im <input type="checkbox"/> Vwhh <input checked="" type="checkbox"/> Vmhh
Hst. 6300.9529.0000*		* die benötigten zusätzl. Mittel i. H. v. 80.000 € wurden beantragt	
wenn nein, Deckungsvorschlag:			

**Beteiligungen**

- II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung
- III. Beschluss zurück an **Tiefbauamt**

Fürth, 07.05.2018

*gez. Lippert*

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten

Tiefbauamt

**Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:**

**Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 02.05.2018**

Protokollnotiz:

Der Antrag von Herrn StR Riedel, die Linksabbiegemöglichkeiten bei den Ausfahrten Aldi und Rewe ersatzlos zu streichen, wird gegen 1 Stimme abgelehnt.

Beschluss:

Die Sitzungsvorlage des Baureferates wurde zur Kenntnis genommen.

Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat die Erteilung der ergänzenden Projektgenehmigung für die Herstellung der Verkehrsteiler Hans-Vogel-Straße.

Die Gesamtkosten wurden mit den vorliegenden Ausschreibungsergebnissen aktualisiert. Sie betragen rd. 210.000 €. Gegenüber den in der Kostenberechnung genannten Kosten ergibt sich eine Kostensteigerung um rd. 80.000 €

**Beschluss: einstimmig beschlossen**

**Ja: 14 Nein: 0 Anwesend: 14**